
 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका 
सबै सरकारी कायाालयको लेखा कानून बमोजिम ननयनमतता, नमतव्यवयता, 
कायादक्षता, प्रभािकाररता र औजित्य समेतको वििार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्यिस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रनतिेदन िारी गना सक्ने व्यिस्था 
छ । सोही व्यिस्थाबमोजिम स्थानीय तहको २०७८/७९ को आनथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी यो प्रनतिेदन िारी गररएको छ। 

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, नपेाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीय तह लेखापरीक्षण ननदेजशका, 
महालेखापरीक्षकको िावषाक लेखापरीक्षण योिना र स्थानीय तहसँग सम्बजधधत ऐन, ननयमको 
आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको उदे्दश्यमा वित्तीय वििरणको शदु्धता, प्रिनलत 
काननुको पालना, बिेट तथा योिना तिुामा एिं कायाक्रम कायााधियन, खररद व्यिस्थापन, 
सािािननक सम्पजत्तको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेिारी, ििाफदेवहता एिं पारदजशाता र सेिा 
प्रिाहको अिस्था मूल्याङ्कन गनुा साथै स्रोत साधनको प्रानि र पररिालन सम्बधधमा ननयनमतता, 
नमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभािकाररता भए नभएको विश्लषेण गरी वित्तीय व्यिस्थापनमा 
सधुारका लानग सझुाि प्रदान गरी सशुासन प्रिद्धानमा टेिा परु् याउन ु रहेको छ । आनथाक िषा 
२०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात िारी गररएको प्रारजम्भक प्रनतिेदन उपर प्राि 
प्रनतवक्रयाका विषयहरू नमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समािेश गरेर राय सवहतको अजधतम 
प्रनतिेदन पठाइएको छ ।  

यस िषाको लेखापरीक्षणबाट मूलत: बिेट अिण्डा राजख खिा गरेको, खिाको तलुनामा 
आधतररक आयको वहस्सा धयनु रहेको, बषााधतमा बढी खिा गरेको, प्रशासननक खिामा िवृद्ध हुँदै 
गएको, दरबधदी अनसुार पदपतुी नभएको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रनतिेदन प्रणाली र आधतररक 
ननयधरण कमिोर रहेको िस्ता व्यहोराहरु देजखएका छन ्। त्यसैगरी विकास ननमााणतफा  योिना 
प्राथनमकीकरण नगरेको, टुके्र आयोिनाको छनौट गरी खिा गरेको, विस्ततृ आयोिना प्रनतिेदन 
तयारीमा परामशादातामानथ ननभार रहेको, िवटल प्रकृनतका कायाहरू समेत उपभोक्ता सनमनतबाट 
गराएको िस्ता समस्याहरु रहेका छन ्।  

उजल्लजखत विषयहरुका अलिा स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रनतिेदन 
उपर छलफल र बेरुिू फस्यौट सम्बधधी स्पष्ट कायाविनध तिुामा भएको समेत देजखएन । त्यसैले 



 

 
 

लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरू उपर आिश्यक कारबाही गरी वित्तीय अनशुासन कायम 
गनेतफा  ध्यान ददनपुदाछ । 

समय र िनशजक्तको सीनमतताको बाबिदु यथासम्भि स्थानीय तहको कायास्थलमा नै 
उपजस्थत भइा लेखापरीक्षण गररएको र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय 
तहका प्रमखु सवहतका पदानधकारीहरूसँग छलफल समेत गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रनतिेदनमा 
उल्लेख भएका व्यहोराको कायााधियनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यिस्थापन, विकास ननमााण र 
सेिा प्रिाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु् याउने 
स्थानीय तहका सबै पदानधकारी तथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कायामा संलग्न यस 
कायाालयका कमािारीहरूको कायासम्पादनको उच्ि मूल्याङ्कन पादै विशेष धधयिाद ददन िाहधछु। 
  

 
  

 (टंकमजण शमाा दंगाल) 
२०७९ िैर  महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 महालेखापरीक्षकको कायाालय 

Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेजशक लेखापरीक्षण महाननदेशनालय, बागमती प्रदेश 

 

पर संखयााः २०७९।८० 

ि.नं.-६१                                               नमनताः २०७९।१२।२९ 

विषयाः लेखापरीक्षण प्रनतिेदन । 

श्री प्रमखुज्यू, 

भरतपरु महानगरपानलका, महानगरकायापानलकाको कायाालय, 
जितिन  । 

कैवफयत सवहतको राय 

हामीले भरतपरु महानगरपानलकाको आनथाक िषा २०७८/७९ को वित्तीय वििरण र 
त्यससँग सम्बजधधत अधय वििरण तथा लेखा वटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रायमा, यस प्रनतिेदनको कैवफयत सवहतको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख 
भएका विषयले पाने असर बाहेक, पसे भएको २०७९ आषाढ ३२ मा समाि भएको आनथाक िषा 
२०७८/७९ को वित्तीय वििरण र त्यससँग सम्बजधधत अधय वििरणले स्थानीय तहसँग 
सम्बजधधत प्रिनलत काननुबमोजिम सारभतूरूपमा सही तथा यथाथा अिस्था जिरण गदाछ।  

कैवफयत सवहतको राय व्यक्त गने आधार 

१.  महानगरपानलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत नेपाल सािािननक क्षेर लेखामानको ढाँिा 
पूणा रुपमा प्रयोग गरी वित्तीय वििरण तयार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.४ करोड ३५ लाख ७३ हिार बेरुिू देजखएको छ। सोमध्ये 
प्रनतवक्रयाबाट रु.३ करोड ७३ लाख ४६ हिार फस्यौट भई बाँकी बेरुिू असलु गनुापने 
रू.४६ लाख १ हिार, प्रमाण कागिात पेस गनुापने रू.५ लाख ३३ हिार, ननयनमत गनुापने 
रु.२ लाख १५ हिार र पेश्की रू. १३ लाख रहेको छ ।पानलकाको गतिषा सम्म रु.१ 
अबा २करोड ५ लाख ७८ हिार बेरुिू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यािनधक बेरुिू 
रु.९४ करोड ०३ लाख १३ हिार रहेको छ । महानगरपानलकाको बेरुिू िगीकरण, 
अद्यािनधक बेरुिू जस्थनत एिं प्रारजम्भक प्रनतिेदनको प्रनतवक्रयाबाट लगत कट्टा गररएको 
व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ । 

३. महानगरपानलकाको लेखापरीक्षणबाट अिण्डा बिेट राखी खिा गरेको, िषााधतमा बढी खिा 
गरेको, कमािारीको दरबधदीअनसुार स्थायी पदपूनता नभएका कारण विकास ननमााण र सेिा 
प्रिाहमा प्रभािकाररता नआएको, अनगुमन मलु्याङ्कन काया प्रभािकारी नभएको, वितरणमखुी 
कायाक्रम सञ्चालन गरेको, आधतररक ननयधरण प्रणाली कमिोर रहेको, लगायतका व्यहोरा 
लेखापरीक्षण प्रनतिेदनमा औल्याइएको छ।कायाालयबाट सम्प्रवेषत लेखापरीक्षणको प्रारजम्भक 
प्रनतिेदन यसको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 



 

 
 

४.   आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली अिलम्बन गरेकोले पानलकाको 
पेश्की बाहेक सम्पजत्त तथा दावयत्ि यवकन हनुे कुनै िानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण काया नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको 
कायाालयले अिलम्िन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान तथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बजधधत अधय प्रिनलत कानूनबमोजिम गररएको छ । वित्तीय वििरण तयार गने स्थानीय 
तहसँग हामी स्ितधर छौँ। त्यसैगरी स्िीकृत आिारसंवहताको पालना गरी कायासम्पादन गरेका 
छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका 
लानग पयााि र उपयकु्त छन ्भने्न कुरामा कायाालय विश्वस्त छ।   

वित्तीय वििरण उपर व्यिस्थापन र लेखाउत्तरदायी अनधकारीको जिम्मेिारी 
आनथाक कायानबनध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, २०७४ तथा अधय प्रिनलत काननु बमोजिम सही र यथाथा हनुे गरी वित्तीय वििरण तयार 
गने तथा िालसािी  िा अधय गल्तीका कारण वित्तीय वििरण सारभतूरूपमा गलत आकँडा रवहत 
स्िरूपमा बन्ने गरी आिश्यक आधतररक ननयधरण प्रणाली लागू गने जिम्मेिारी पानलका 
व्यिस्थापनमा रहेको छ। नगरकायापानलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत नगरपानलकाको 
वित्तीय प्रनतिेदन प्रवक्रयाको अनगुमनका लानग जिम्मेिार रहेका छन।्   

वित्तीय वििरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेिारी 
वित्तीय प्रनतिेदन समग्रमा िालसािी  िा अधय गल्ती समेतका कारण सारभतूरूपमा गलत 

आकँडा रवहत होस ्भनी उजित आश्वस्तता प्राि गरी राय सवहतको लेखापरीक्षण प्रनतिेदन िारी 
गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्य हो।लेखापरीक्षणमा उजित आश्वस्तताले सामाधय स्तरको 
आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हधुछ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कायाालयले 
अिलम्िन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान तथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बजधधत अधय प्रिनलत काननुबमोजिम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अिस्थामा पनन सबै 
प्रकारका िालसािीिधय िा अधय गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने ननजश्चतता भने हुँदैन। वित्तीय 
वििरणका उपयोगकतााले सामाधयतया गने आनथाक ननणायमा नै फरक पाना सक्ने अिस्था 
देजखएका एउटै िा समग्रतामा हनुे विशेष िा िालसािीिधय िा अधय गल्तीलाई सारभतूरूपमा 
गलत आकँडा माननएको छ।  

 
 
 

                                                    
 (श्यामप्रसाद भण्डारी) 

 नायब महालेखापरीक्षक



 

 
 

भरतपरु महानगरपानलका, जितिन 
 

1. िाल ुिषाको बेरुि ु२०७८।७९ 

1.1. बेरुि ुबनगाकरण (नबननयोिन, रािस्ि, धरौटी र अधय कारोबार)  

 

(रु. हिारमा) 

प्रारजम्भक बेरुि ु प्रनतवक्रयाबाट फर्छ्यौट 
प्रनतवक्रयाबाट 

थप बेरुि ु बाँकी बेरुि ु

बेरुि ु

असलु 
गनुापने 

ननयनमत गनुापने पेस्की 
दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

 
 
 

रकम 

दफा संखया 

रकम 
अननयनम
त भएको 

प्रमाण 
कागिात 

पेश 
नभएको 

रािस्ि 
लगत 

जिम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
ननलएको 

िम्मा 

 

सैद्धाजधतक
 

लगती
 

सैद्धाजधतक
 

लगती
 

सैद्धाजधतक
 

लगती
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1.2 प्रनतवक्रयाबाट फस्यौट गररएका दफाहरुको जस्िकृत वििरण 

क्र.सं प्रारजम्भक प्रनतिेदनको दफा नं. छोटकरी व्यहोरा रकम रु. 
१ ३३ दररेट फरक परेको १४१८१८.९६ 

२ ४१ असलु गनुापने कर  २४२१७७८ 

३ ४८ फरक नम्साको प्रयोग ५०६३४०८ 

४ ५१ से्रस्ता पेश नगरेको  २९७१४२३५ 

५ ५२ पेश्की फछायौट ५००० 

  िम्मा ३७३४६२३९.९६ 
 

2. अद्यािनधक बेरुिू जस्थनत २०७8।७9  
                                                                  (रु. हिारमा) 

जिल्ला गत िषा 
सम्मको बाँकी 

समायोिन यो िषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुिू यो िषा सम्परीक्षणबाट कायम 
बेरुि ु

यो िषाको बेरुि ु कुल बेरुि ुबाँकी 

भरतपरु महानगरपानलका १०२०५७८ ० ८६९१४ ९३३६६४ ० ६६४९ ९४०३१३ 

 



                                                 आर्थिक कारोबारको स्थथति 

कार्ाालर् र स्थान :  भरतपुर महानगरपाललका, चितवन,                                            आचथाक वर्ाः २०७८/७९ 

पद नाम कार्िकाल सुरु ममति कार्िकाल समाप्ि ममति 

कार्ाालर् प्रमुख नरेन्द्र कुमार राना  २०७९-९-२८ हाल सम्म कार्ारत 

कार्ाालर् प्रमुख राम बन्द्धु सुवदेी  २०७८-६-६ 
 

लेखा प्रमुख जगन्द्नाथ अर्ााल  २०७७-४-१ हाल सम्म कार्ारत 

बेरुजु रकम ६६,४८९५४.०७ 

स्थानीर् तह :  
 

गि बर्िको स्जम्मवेारी  १,६६,७९,३२,८९९  

आम्दानी खर्ि 

संघीर् सरकारबाट अनुदान १,११,८०,३३,००५ र्ालु खर्ि १,८१,७३,८९,२७५  

प्रदेश सरकारबाट अनदुान १२,१६,१५,९०० प ूँजीगि खर्ि १,६०,२१,५१,५६४  

राजश्व बाूँडफाूँट ५३,१८,३५,८९० ववत्तीर्/अन्र् व्र्वथथा ६,१८,३२,४२७  

आन्िररक आर् १,१५,३६,०४,६८३ 
  

 

अन्र् आर् ५५,६१,३३,२६३ 
  

 

कुल आर् ३,४८,१२,२२,७४१ कुल खर्ि ३,४८,१३,७३,२६६  

बाूँकी मौज्दाि १,६६,७७,८२,३७४   

 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१ 
  

पररर्र्ः स्थानीर् नतेतृ्वको ववकास गदै स्थानीर् शासन पद्धततलाई सुदृढ गरी स्थानीर् तहमा ववधातर्की, कार्ाकारीणी र न्द्र्ातर्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागत गना स्थानीर् सरकारको सिंालन गने उद्देश्र्ले र्स भरतपरु महानगरपाललकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले सिंालन गने कार्ामा सहकाररता, सह–अस्स्तत्व र समन्द्वर्लाई प्रवाद्धन गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभाचगता, उत्तरदातर्त्व, पारदलशाता सुतनस्श्ित गरी नागररकलाई गुणस्तरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपाललकाको उद्देश्र् रहेको छ 
। र्स नगरपाललका अन्द्तगात नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्र्क्ष समेत १५२ जना सभा सदस्र्, ४३२.९५ वगा ककलोलमटर क्षेत्रफल, 

३,६९,३७७ जना जनसंख्र्ा र २९ वडा रहेका छन ्। 

 

२ 
  

लेखा परीक्षणको क्रममा असुलीः लेखापरीक्षणको क्रममा पाललकाले असुल गना बााँकी राजश्व र सामास्जक सुरक्षा रकम रु. ७,२७,०५६/- 
असूल गरी दाखखला गरेको भौिर पेश गरेको छ ।  

 

३ 
  

                                         एकककृि आर्थिक वववरण 

भरतपरु महानगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को एकककृत आलथिक कववरण 

लि.नं. आय लि.नं. व्यय  
शीर्िक रकम 

 
शीर्िक रकम 

१.  गत वर्िको जिम्मेवारी  
 

१.  चाि ु १८१७३८९२७५.३०  
बैंक मौज्दात १६३३७६३८९१ २.  प ूँिीगत १६०२१५१५६४.२९ 

२.  यि वर्िको धरौटी आम्दानी ३४१६९००७.६४ ३.  धरौटी किताि १७२५५९५८.११ 
३.  आन्तररक रािश्व आम्दानी 

 
४.  कोर् खचि 

 
 

आन्तररक रािश्व ११५३६०४६८३.१६ 
 

ममित िम्भार कोर् १११५६६३९  
रािश्व बाूँडिाूँड प्रदेश िरकार २०२४४०३४४.५८ 

 
प्रकोप व्यवस्थापन कोर् ४०१८९००  

रािश्व बाूँडिाूँड िंघीय िरकार ३२९३९५५४५.६५ 
 

कमिचारी कल्याण कोर् २९४००९२९  
अन्य आय ४८४४९८७८५.३ ५.  मौज्दात 

 

४.  िंघीय िरकारबाट प्राप्त अनदुान 
  

बैंक मौज्दात १५२९५५९५११.९६  
कवत्तीय िमालनकरण अनदुान ४९५५००००० 

 
धरौटी मौज्दात ६६२६००३१.९१ 

 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

 
िशति अनदुान ६०९३७५००४.६९ 

 
कल्याण कोर् खाता २०७०७९८९.६२  

िमपरुक अनदुान ० 
 

प्रकोप व्यवस्थापन खाता ३१५२६९.५५  
कवशेर् अनदुान १३१५८००० 

 
ममित िम्भार खाता ५०९३९५७१.२९ 

५.  प्रदेश िरकारबाट प्राप्त अनदुान 
    

 
कवत्तीय िमालनकरण अनदुान ४४५१२००० 

   

 
िशति अनदुान ५९१२१००० 

   

 
िमपरुक अनदुान १७९८२९०० 

   

 
कवशेर् अनदुान ० 

   

६.  कवलभन्न कोर् तिि को आय 
    

 
ममित िम्भार कोर् १०२९६३२० 

   

 
प्रकोप व्यवस्थापन कोर् ६९१९६३ 

   

 
कमिचारी कल्याण कोर् २००००००० 

   

७.  कवर्यगत लनकायबाट प्राप्त रकम 
    

 
िडक बोडि नेपाि २५२८८८१९ 

   

 
जिल्िा िमन्वय िलमलत १५३५७३७६ 

   

      

 
िम्मा ५१४९१५५६४०.०३ 

 
िम्मा ५१४९१५५६४०.०३ 

 

४ 
  

आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीः आचथाक कार्ाववचध तथा वववत्तर् उत्तरदातर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३१ बमोस्जम स्थानीर् तहले आन्द्तररक 
तनर्न्द्त्रण प्रणाली तर्ार गरी लागु गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् तहले ऐनमा तोककएको व्र्वस्था बमोस्जम आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण 
प्रणाली तर्ार गरी लागु गन ेतफा  ध्र्ान ददनुपदाछ । र्स सम्बन्द्धमा देखखएका अन्द्र् व्र्होराहरु तपलशल बमोस्जम रहेका छन-् 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ बमोस्जम खररदको गुरुर्ोजना तर्ार नगरेको। 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्स वर्ा कार्ासम्पन्द्न भएका आर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता 
सलमततलाई हस्तान्द्तरण नगरेको। 

 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

• तोककए बमोस्जम तलबी प्रततवदेन पाररत गराएर मात्र तलब भत्ता भुक्तानी गनुापनमेा पाललकाले तलबी प्रततवेदन पाररत नगरी 
तलब भत्ता भुक्तानी गरेको । 

• प्रशासककर् प्रमुखको स्वीकृतत बेगर वडा कार्ाालर्ले करार कमािारी तनर्ुक्ती गने र करार नववकरण गने गरेको । 

• वडा कार्ाालर्मा रहेका स्जन्द्सी सामान सदहतको अलभलेख देखखन ेगरी पाललकाको मूल स्जन्द्सी खाता अध्र्ावचधक नगरेको । 

• सहकारी संस्थाहरुको तनर्लमत तथा सघन अनुगमन नगरेको ।  
• दरबन्द्दी ववना कमािारी करार तथा ज्र्ालादारीमा तनर्ुक्त गरी तलब भुक्तानी गरेको । 

• करको दार्रा बबस्तार गने तथा दताा भएका करदाताबाट कर संकलन गना पर्ााप्त ध्र्ान ददन नसकेको ।  
• खिाको तुलनामा आन्द्तररक आर् दहस्सा कमजोर रहेको ।  
तसथा पाललकाले आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र ववश्वशनीर् बनाउने तफा  ध्र्ान ददनुपदाछ । 

५ 
  

बैक हिसाब ममलानः स्थानीर् तह सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोस्जम स्थानीर् तहले आफ्नो कारोबारको लेखा 
महालेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर्को लसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढााँिामा राखु्नपने उल्लेख छ । सो बमोस्जम मालसक 
रुपमा से्रस्ता र बैक खाताको दहसाब लमलान वववरण तर्ार गनुापनेमा र्स पाललकाले सञ्िालन गरेको देहार्बमोस्जमको खाताको 
बैंक दहसाब लमलान वववरण तर्ार नगरेको कारण बङै्कमा तनम्नानुसार रु. २,७४,८३,४३०/- बढी मौज्दात देखखएकोले बैंक दहसाब 
लमलान वववरण तर्ार गरी र्ककन गनुपदाछ ।  

खाताको नाम शे्रस्ता अनुसार बााँकी बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बााँकी फरक 

िालु खिा खाता  २८११०८९०८ ३०५०९६५९८.७१ २३९८७९०.९१ 

पुाँस्जगत खिा खाता ३१७५२२६७०.७३ ३६५१९३६८३.७३ ४७६७१०१३ 

धरौटी ६६२६००३१.९१ ७००८४७५८.९१ ३८२४७२७ 

संचित कोर् १०७०५०१०१३.१९ १०७०५०१०१३.१९ ० 
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नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

जम्मा १७३५३९२६२४ १८१०८७६०५४.५४ २७४८३४३० 
 

६ 
  

धरौटीः धरौटीतफा  गतवर्ा स्जम्मेवारी सरी आएको रु ४ करोड ९३ लाख ४७ हजार र र्ो बर्ाको आम्दानी रु ३ करोड ४१ लाख ६९ 
हजार समेत रु ८ करोड ३५ लाख १६ हजार मध्रे् र्ो वर्ा कफताा खिा भएको रु १ करोड ७२ लाख ५६ हजार घटाउाँदा रु ६ करोड 
६२ लाख ६० हजार मौज्दात रहेको छ ।  

 

७ 
  

कोर्ः ममात संभार कोर्तफा  रु.१ करोड २ लाख ९६ हजार, प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्तफा  रु.६ लाख ९२ हजार, कमािारी कल्र्ाण 
कोर्मा रु २ करोड बजटे व्र्वस्था भएकोमा ती कोर्हरुमा क्रमशः रु १ करोड ११ लाख ५६, रु ४० लाख १८ हजार, रु २ करोड ९४ 
लाख ट्रान्द्सफर भएको छ ।  

 

८ 
  

अबण्डा बजटेः पाललकाले र्स वर्ा ववलभन्द्न शीर्ाकमा रु ३९ करोड ९८ लाख बजटे अबण्डा राखी उक्त रकम कार्ापाललका तथा 
नगरप्रमुखको ववलभन्द्न लमततका तनणार्बाट ववलभन्द्न टुके्र आर्ोजना तथा कार्ाक्रमका लाचग खिा गरेको छ । बजेट अवण्डा राखी 
नगरसभाबाट स्वीकृत नभएका र्ोजनहरुमा कार्ापाललका तथा नगरप्रमुखको तनणार्बाट खिा गन ेकार्ामा तनर्न्द्त्रण गनुापदाछ । 

 

९ 
  

बजटे िथा खर्िः र्स वर्ाको पाललकाको बजटे र िालु तथा पूाँजीगत खिाको अवस्था देहार् बमोस्जम रहेको छ ।  

वववरण बजटे खिा बााँकी खिा प्रततशत 

पाललका िालु १०८७५७३ ७११७२९ ६०२९७२ ६५.४४ 

पाललका पुाँस्जगत २४७९३८३ १२६१२५५ १२१८१२८ ५०.८६ 

जम्मा ३५६६९५६ १९७२९८४ १८२११०० ५८.१५ 

उपरोक्त बमोस्जम पाललकाले िालु तफा  बजटेको तुलनामा ६५.४४ प्रततशत र पुाँजीगत तफा  ५०.८६ प्रततशत खिा गरेको छ । पाललकाले 
खिा गना नसकेको रकम रु. १ अबा ५२ करोड ९५ लाख ५९ हजार आगामी आ.व. को लाचग मौज्दात सारेको छ । 
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१० 
  

मशक्षा िफि ः ववर्र्गत कार्ाक्रम अन्द्तगात लशक्षा तफा  रु १ अबा १२ करोड ७५ लाख ४५ हजार बजटे ववतनर्ोजन भएकोमा रु १ अबा 
५ करोड २ लाख २१ हजार खिा भएको छ ।  

 

११ 
  

ववद्र्ालर् मशक्षक दरबन्दी र पदपिुतः आ.व. २०७८।०७९ मा पाललकाको लशक्षक दरबन्द्दी र पदपतुीको व्र्होरा देहार् बमोस्जम छ ।  

क्र.सं. ववद्र्ालर् 

संख्र्ा 
दरबन्द्दी  
संख्र्ा 

स्थार्ी  
पदपतुी 

दरबन्द्दी मध्रे्  

करार 

ररक्त  

पद 

ववद्र्ाथी  
संख्र्ा 

लशक्षक ववद्र्ाथी 
अनपुात 

१ १२९ १६७८ ९३९ ७३९ ० ४२२२७ ०१:२५.२ 

उपरोक्त बमोस्जम लशक्षक ववद्र्ाथी अनुपात १:२५ रहेको छ । त्र्सैले तोककए बमोस्जम लशक्षक ववद्र्ाथी अनपुात कार्म गदै 
करारमा रहेका पदहरु स्थार्ी पतूी गने तफा  पाललकाले पहल एव ंप्रर्त्न गनुापदाछ  

 

१२ 
  

ववद्र्ालर् र ववद्र्ाथत संखर्ाः पाललकाले तर्ार पारेको शकै्षक्षक सत्र २०७९ को वववरण अनुसार देखखएका व्र्होराहरु देहार् बमोस्जम 
रहेका छन ्।  

क्र.सं. ववद्र्ालर्को ककलसम ववद्र्ालर् सखं्र्ा ववधाथी संख्र्ा 

१ सामुदातर्क ववद्र्ालर् ११९ ४२१९७ 

२ संस्थागत ववद्र्ालर् ९८ ४६७२८ 
 

जम्मा २१७ ८८९२५ 

उपरोक्त वववरण अनुसार पाललकाको जम्मा ववधाथी संख्र्ा रहेकोमा ४७.४५ प्रततशत सामुदातर्क र ५२.५४ प्रततशत ववधाथी संस्थागत 
ववद्र्ालर्मा अध्र्नरत रहेको देखखन्द्छ ।  
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१३ 
  

प्रति ववद्र्ाथत लागिः पाललकाबाट प्राप्त वववरण अनुसार आचथाक वर्ा २०७८/७९ को प्रतत ववद्र्ाथी लागत देहार् बमोस्जम रहेको 
छ ।  

बजटे वववरण बजटे रकम खिा रकम ववद्र्ाथी संख्र्ा प्रतत ववद्र्ाथी लागत रु. 

ततनै तहका सरकारबाट जम्मा  ११२७५४५००० १०५०२२२१००० ४२१९७ २४८८८.५२ 

उपरोक्त वववरण अनुसार पाललकाको सामुदातर्क ववद्र्ालर्को प्रतत ववद्र्ाथी लागत रु. २४८८८.५२ रहेको देखखन्द्छ । 

 

१४ 
  

संथथागि ववद्र्ालर्को छारवतृ्तीः  नगर लशक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५९(१) बमोस्जम संस्थागत ववद्र्ालर्ले कुल ववद्र्ाथीको १० 
प्रततशत छात्रववृत्त ववपन्द्न एव ंलसमान्द्तकृत ववद्र्ाथीलाई उपलब्ध गराउनु पने व्र्वस्था छ । साथै दफा ६०(१) बमोस्जम दफा ५८ 
बमोस्जम छात्रववृत्त उपलब्ध गराएका ववद्र्ाथीहरुको नाम, थर, कक्षा तथा तनजको बाबु आमाको नाम, थर, वतन सदहतको वववरण 
ववद्र्ालर्ले ववद्र्ालर्को सूिना पाटी टााँस गन ेएवं ववद्र्ालर्को वेभसाइट भएमा त्र्समा राखी सावाजतनक गनुापने उल्लेख छ 
। साथ ैत्र्स्तो वववरणलशक्षा शाखामा समेत पठाउनु पने व्र्वस्था छ।  
पाललकाले तर्ार पारेको शैक्षक्षक सत्र २०७९ को वववरण अनुसार संस्थागत ववद्र्ालर्मा अध्र्नरत ववधाथी संख्र्ा तनम्नानुसार 
छन ्।  

क्र.सं. ववद्र्ालर् ववद्र्ालर् सखं्र्ा ववधाथी संख्र्ा छात्रववृत्त प्राप्त गनुापने ववद्र्ाथी संख्र्ा 

१ संस्थागत ९८ ४६७२८ ४६७२ 

पाललकाले कक्षा ११ र १२ को हकमा पाललकाबाटै छात्रववृत्तका लाचग सस्म्ब्धत ववद्र्ालर्मा लसफाररस गरेकोमा बााँकी कक्षाको हकमा 
भने छात्रववृत्त प्राप्त ववद्र्ाथीको वववरणलाई सावाजतनक गरेको छैन । अत: संस्थागत ववद्र्ालर्ले तोककए बमोस्जम छात्रववृत्त प्रदान 
गरे नगरेको सुतनस्श्ित हुने तफा  थप ध्र्ान ददनुपने देखखन्द्छ ।  

 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१५ 
  

सेवा प्रवािः पाललकाले २ प्राथलमक स्वास््र् केन्द्र, १३ स्वास््र् िौकी, १४ आधारभुत स्वास््र् केन्द्र, ३ नगर स्वास््र् केन्द्र, ६ 
आर्ुवदे और्धालर् लगार्त अन्द्र् ववलभन्द्न स्वस््र् संस्था माफा त प्रर्ोगशाला सेवा, क्षर्रोग डट्स, भ्र्ास्क्सन सब सेन्द्टर, बचथाङ्ग 
सेन्द्टर, ईम्प्लान्द्ट, गभापतन लगार्तका सवेाहरु प्रदान गदै आएको छ । र्स बर्ा उपरोक्त ससं्थाहरुमाफा त देहार् बमोस्जमका 
सेवाग्राहीहरु लाभास्न्द्वत भएका छन ्। 

वववरण पुरुर् संख्र्ा मदहला संख्र्ा जम्मा सेवाग्राही 

सेवाग्राही संख्र्ा ७४१४६ १००३३४ १७४४८० 

अन्द्र् स्वास््र् ससं्थामा ररफर गररएको  ५३४३ ७९३० १३२७३ 
 

 

१६ 
  

आमा सुरक्षा कार्िक्रमः र्स पाललकालभत्र जम्मा ५ वटा बचथाङ्ग सने्द्टर रहेकोमा सो लगार्त पाललकाल ेकार्ापाललकाको तनणार्का 
आधारमा चितवन मेडडकल कलेज र कलेज अफ मेडडकल साईन्द्सेस गरी दईुवटा प्राईभेट अस्पतालसंग समेत सम्झौता गरी जम्मा 
७ वटा संस्थामाफा त आमासुरक्षा कार्ाक्रम सञ्िालनका गरे वापत र्स बर्ा रु.१२६२६७००।०० खिा गरेको छ । जसमध्रे् दईु तनजी 
स्वास््र् ससं्थालाई प्रतत डलेलभरी रु.१५००।०० का दरले जम्मा रु.१,१८,५३,१०० भुक्तानी भएको छ । 

 

१७ 
  

नगद सिर्ोगः पाललकाले र्स आ.व. मा कोलभडबाट संक्रलमत भएका अतत ववपन्द्न व्र्स्क्तका परीवारलाई राहत स्वरुप प्रतत पररवार 
रु.१०,००० का दरले नगद राहत ददने तनणार्ानुसार र्स वर्ा ३०५२ पररवारका लाचग रु.३,०५,२०,००० (तीन करोड पााँि लाख बबस 
हजार) खिा गरेको छ । 

 

१८ 
  

तनःशुल्क ओ. वप. डड. हटकटः र्स भरतपुर महानगरपाललकाले मदहला तथा जषे्ठ नागररकलाई स्वास््र् परीक्षण गराउाँ दा लाग्न े
ओ. वप. डड. दटकट शुल्क नलाग्ने घोर्णा गरेको छ। सो वापत र्स बर्ा पाललकाले भरतपुर अस्पताललाई देहार्बमोस्जम रकम 
भुक्तानी गरेको छ ।  

क्र. सं. वववरण दटकट दर सेवा ललन ेसंख्र्ा जम्मा रकम 
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१ जेष्ठ नागररक १५ १०७०९ १६०६३५ 

२ मदहला ३० ५०५११ १५१५३३० 
    

१६७५९६५ 
 

१९ 
  

कृवर्िफि   
 

१९.१ 
  

महानगरपाललकाले उपलब्ध गराएको आचथाक वर्ा २०७८।७९ को कृवर् सम्बन्द्धी त्र्ांक देहार् बमोस्जम रहेको छ 

क्र स ं बाली क्षेत्रफल हेक्टरमा उत्पादकत्व प्रतत हेक्टर मदेट्रक्टनमा  उत्पादन मेदट्रक्टनमा 

१. धान 
   

१.२ वर् े ११,००० ४.१ ४५,१०० 

१.३ िैत े १,८०० ३.८ ६,८४० 

२. गहुाँ ३,२०० ३.१ ९,९२० 

३. मकै ४,२०० २.८ ११,७६० 

४. तोरी ४,५०० १.१ ८,२५० 

५. तरकारी १,५०० १५ २२,५०० 

६. केरा ३०० ३० ९,००० 

जम्मा २६५०० 
 

११३३७० 
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महानगरपाललका लगार्त संघीर् र प्रदेश सरकारबाट अनदुान प्रदान भई रहेको अवस्थामा कृवर् उत्पादन र अनदुान रकमको अवस्था 
बारे अध्र्र्न भएको छैन । त्र्सैले कृवर् अनदुान र उत्पादन बीि प्रत्र्क्ष र सकारात्मक सम्बन्द्ध कार्म गन ेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ 
।  

१९.२ 
  

मेमशन खररदः  महानगरपाललकाको कृवर् र्ास्न्द्त्रकरण प्रवद्ाधन कार्ाववचध, २०७६ (पदहलो संशोधन २०७८) को बुाँदा नं ५ र ९ मा 
कृर्क लाभग्राहीले आफूले माग गरेको उपकरणको क्षमता, मोडेल, ब्राण्ड र अन्द्र् स्पेलसकफकेशन सदहत कम्तीमा तीन वटा आचधकाररक 
आपूतताकताासाँगको मुल्र् खुल्ने दरभाउपत्र पेश गनुापने र साझेदार लाभग्राहीले छनौट भएको कृवर् र्न्द्त्र उपकरण आफूले पेश गरेको 
दरभाउपत्रमा कम दर पेश गने आपतूताकतााबाट तोककएको दररेटमा खररद गनुापने उल्लेख रहेको छ तर देहार्का कृर्क लाभग्राही 
संस्थाल ेदरभाउपत्र पेश नगरी बीउ रु ४५,०३,०००/- गे्रडडङ गने मलेसन खररद गरेको पाइर्ो । 

 

क्र. सं. लाभग्राही संस्थाको नाम आपूतताकतााको नाम खररद गरेको मूल्र् रु अनदुान रकम रु 

१ फूलबारी ववज वदृ्चध कम्पनी प्रा 
लल 

ग्राण्ड एग्रोटेक एण्ड सप्लार्सा प्रा 
लल  

१५०१०० ७२७,४८५ 

२ बब जी नपेाल मस्ल्टपपोज प्रा लल ग्राण्ड एग्रोटेक एण्ड सप्लार्सा प्रा 
लल 

१५०१०० ७२७,४८५ 

३ ववमल एग्रो फमा एण्ड ररसिा सेन्द्टर  ग्राण्ड एग्रोटेक एण्ड सप्लार्सा प्रा 
लल 

१५०१०० ७२७,४८५ 

  

जम्माः ४५०३००० २२५१५०० 
 

 

२० 
  

र्ौमामसक प ूँजीगि खर्िः पाललकाले उपलब्ध गराएको वववरण अनुसार िौमालसक पुाँजीगत खिाको स्स्थतत देहार् बमोस्जम छ ।  
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लस.नं. पूाँजीगत खिा  शीर्ाक कुल खिा मालसक खिा (रु.हजारमा) आर्ाढ मदहनाको  
मात्र खिा प्रथम  

िौमालसक 

दोस्रो  
िौमालसक 

तेस्रो  
िौमालसक 

१. संघीर् पूाँजीगत ३०२९५३ ८४०४ ४३८७३ २५०६७५ १५५३७२ 

२. प्रदेश पूाँजीगत ३७९४२ ० ३८२३ ३४११८ २३०६५ 

३. महानगरपाललका पूाँजीगत १२६१२५५ ३१५४२८ २५५८६९ ६९००५६ ३३०९३३ 
 

कूल खिा १६०२१५१ ३२३७३३ ३०३५६६ ९७४८५१ ५०९३७० 
 

खिा प्रततशत १००.००% २०.२०% १८.९४% ६०.८४% ३१.७९% 

उल्लेखखत वववरण अनुसार तेस्रो िौमालसक पूाँजीगत ६०.८४ प्रततशत खिा भएको देखखन्द्छ भन ेअसार मदहनामा मात्र ३१.७९ खिा 
भएको देखखन्द्छ । त्र्सैले तसे्रो िौमालसक र असार मदहनामा बढी खिा गन ेकार्ामा तनर्न्द्त्रण गनामा ध्र्ान ददनपुदाछ।  

२१ 
  

बजटे पशे र पाररिः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहले आगामी आचथाक वर्ाको राजश्व र व्र्र्को 
अनुमान कार्ापाललकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते लभत्र पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्द्तलभत्र 
सभाबाट पाररत गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजटे स्वीकृत भएको ७ ददनलभत्र स्थानीर् तहका प्रमुखले 
प्रमुख प्रशासकीर् अचधकृतलाई बजटे खिा गने अस्ख्तर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहमा उप प्रमुखले लमतत 
२०७८/०३/१० गत ेरु.४ अबा ८५ करोड ३६ लाख २९ हजारको बजटे सभा समक्ष पेश गरेकोमा लमतत २०७८७/०३/१३ मा पाररत भएको 
छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमुखले लमतत २०७८/०३/१७ मा प्रमुख प्रशासकीर् अचधकृतलाई बजटे खिा गने अस्ख्तर्ारी प्रदान 
गरेको देखखन्द्छ ।  
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२२ 
  

आर्थिक सिार्िः पाललकाले र्स वर्ा अनदुान तथा आचथाक सहार्ता तनदेलशका, २०७५ बमोस्जम वडाको लसफाररसमा तनदेलशका 
बमोस्जम गदठत सलमततको तनणार्ानुसार ववपद व्र्वस्थापन, ववपन्द्नलाई और्धी उपिार लगार्त र्स वर्ा रु.२७,३७,८१९।०० आचथाक 
सहार्ता ववतरण गरेको छ । 

 

२३ 
  

नक्शा पास िथा अमभलेखः र्स आ.व. मा पाललकाको भवन तनमााण ईजाजात शाखाबाट भएको नक्शा पासको वववरण देहार् 
बमोस्जम छ: 

क्र.सं. वववरण संख्र्ा 

१. नर्ााँ नक्शा दताा १२४५ 

२. नक्शा पास (तला थप समेत)  १७०७ 

३. अलभलेखीकरण नक्शा दताा तथा पास  ३९७ 

४. तनमााण सम्पन्द्न  १८८८ 

५. नक्शा संशोधन  १६५ 

६. नामसारी  २९५ 

७. प्रततललवप  ५६ 

८. ककत्ता संशोधन  ३७ 
 

जम्मा ५७९० 
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२४ 
  

स्जन्सी व्र्वथथापनः लेखापरीक्षणका क्रममा स्जन्द्सी व्र्वस्थापनका ववववध पक्षको स्थलगत परीक्षण गदाा देखखएका प्रमुख व्र्होराहरु 
देहार् बमोस्जम रहेका छन:् 

• पाललकाले आचथाक कार्ाववचध तथा ववत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ९९ मा तोककए बमोस्जम स्जन्द्सी तनरीक्षण 
गरी सोको प्रततवदेन कार्ाान्द्वर्न तफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

• पाललकाले हाल सावाजतनक सम्पत्ती व्र्वस्थापन प्रणाली (PAMS) संिालनमा ल्र्ाएकोमा गत ववगत वर्ा देखख संिालनमा ल्र्ाएको 
स्जन्द्सी सफ्टवेरमा रहेका स्जन्द्सीको वववरण पाम्समा अद्र्ावचधक नगरेको । 

• पाललकाल ेवडागत स्जन्द्सी खाता समेत सावाजतनक सम्पत्ती व्र्वस्थापन सफ्टवरे्र प्रणाली (PAMS) मा अद्र्ावचधक गराई एकककृत 
स्जन्द्सी अलभलेख तर्ार नगरेको ।  
तसथा स्जन्द्सी व्र्वस्थापन प्रणालीलाई िसु्त दरुुस्त राख्न ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

२५ 
  

कमिर्ारीको थिरवदृ्र्धको तनणिर् र सोको बदरः पाललकाले भरतपूर महानगरपाललकामा कार्ारत कमािारीहरुको व्र्वस्थापन गना 
बनकेो ऐन, २०७७ बमोस्जम २०७७/१२/२२ को तनणार्नुसार १३६ कमािारीको एक तह बढुवा गरेकोमा बाग्मती प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोगको ि.नं.४१२ लमतत २०७९/१/१४ को पत्रानुसार प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको परामशा नललई सम्बस्न्द्धत स्थानीर् तहले गरेका 
तह वदृ्चध तथा बढुवा सम्बन्द्धी कार्ा स्वत: बदर हुने उल्लेख गरेनुसार ८४ जना कमािारीको तह वदृ्चधको तनणार् रद्ध गरेको छ 
। र्सरी तह वदृ्चधको तनणार् रद्ध हुाँदा ६८ कमािारीलाई खाईपाई आएको भन्द्दा मालसक रु.१,१७,६१९।०० ल ेिाडपवा खिा सदहत 
हुन आउन ेरु.१५,२९,०४७/- र संिर् कोर् वापत रु.१,४१,१४२।८० समेत गरी हुन ेजम्मा रु.१६,७०,१८९।८० बढी भुक्तानी भएकाले 
सम्बस्न्द्धत कमािारीबाट असूल गरी राजस्व दाखखला गनुापने रु. 

१,६७०,१८९ 

२६ 
  

ववज्ञ सल्लािकारः स्थानीर् सरकार सिंालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोककएको भन्द्दा फरक पदमा कमािारी पदपतूी गना 
नहुने उल्लेख छ । पाललकाले नगर प्रमुखका लाचग अचधकृत छैटौ तहको तलब भुक्तानी हुने गरी १ जना र उप-प्रमुखका लाचग 
सहार्क पािौ तहको तलब भुक्तानी हुन ेगरी १ जना सल्लाहकार तनर्कु्त गरी र्स वर्ा रु.१०,५६,७६६।१० भुक्तानी गरेको छ । 
त्र्सैले स्वीकृत दरबन्द्दी भन्द्दा बादहरको पदमा तनर्कु्ती गने पररपाटीलाई तनर्न्द्त्रण गनुापदाछ ।  
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२७ 
  

राजश्व वाूँडफाूँडः स्थानीर् तहले आचथाक ऐन बमोस्जम असुल गरेको देहार् अनुसारको रकम राजश्व बााँडफााँड गरी पठाएको व्र्होरा 
देहाए बमोस्जम छ ।  

आर् शीर्ाक संकललत रकम प्रदेशलाई पठाउन ु 

पने प्रततशत (४०%) 
पठाएको रकम पठाउन  

बााँकी रकम 

ववज्ञापन कर ६५८५७७० २६३४३०८ २६३४३०८ ० 

मनोरञ्जन कर १०११२३८ ४०४४९५.२ ४०४४९५.२ ० 

अन्द्र् प्राकृततक स्रोतको आर् 

तथा रोर्ल्टी (दहत्तर बहत्तर) 
९०७२३१४.३१ ३६२८९२६ ३६२८९२६ ० 

जम्मा १६६६९३२२.३१ ६६६७७२९.२ ६६६७७२९.२ ० 
 

 

२८ 
  

जहटल तनमािण कार्िः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार उपभोक्ता सलमततहरूलाई हेलभ मेलशन, औजार, 

उपकरणहरूको आवश्र्कता नपने, श्रममुलक कार्ाको स्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । त्र्सैगरी भरतपुर महानगरपाललकाको 
आ.व.२०७८/७९ को नीतत तथा कार्ाक्रममा रोजगारी लसजाना हुने र मेलशनरी औजार प्रर्ोग नहुने आर्ोजना उपभोक्ता सलमततबाट 
सञ्िालन गररन े र ठूला तथा मेलशनरी औजार प्रर्ोग हुने तथा रू.४० लाख भन्द्दा माचथका सडक आर्ोजना बोलपत्र माफा त 
कार्ाान्द्वर्न गररने उल्लेख छ । तर पाललकाले सडक कालोपत्रे, ढल तथा नाला तनमााण लगार्तका ठूला मेलशनरी र जदटल प्राववचधक 
पक्ष समावेश हुने पवूााधार संरिना तनमााण कार्ा समेत उपभोक्ता सलमतत माफा त गराएको देखखर्ो । बाटो कालोपते्र गने कार्ामा 
पेभर मलेशन, ववटुलमन डडस्स्ट्रव्र्टूसा, रोलर, गे्रडर, लोडर, हट लमक्स्ड अस्पाल्ट प्लान्द्ट लगार्तका हेभी इक्र्पूमेन्द्टको प्रर्ोग हुन ेर 
र्स प्रकारको मेलशनरी उपभोक्ता सलमततसाँग नहुने तथा सोको प्राववचधक दक्षता समेत न्द्र्ून हुने भएकाले र्स्ता कार्ा तनमााण 
व्र्वसार्ीबाट प्रततस्पधाात्मक रूपमा सम्पन्द्न गराउनेतफा  कार्ाालर्ले ध्र्ान ददनपुदाछ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनौटको 
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आधारमा परीक्षण गदाा र्ो वर्ा उपभोक्ता सलमततबाट सञ्िाललत जदटल प्राववचधक पक्ष समावेश भएका कार्ाको केही उदाहरण देहार् 
अनुसार रहेका छनः 

लस.नं. उपभोक्ता सलमतत कामको वववरण लागत अनुमान कार्ासम्पन्द्न रकम 

१ लसद्चधववनार्क बाटो तनमााण उ.स. सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ८९९९०३४/- ८६९४६७०/- 

२ श्री गणेश मागा वपि तनमााण उ.स. सडक कालोपते्र तथा नाला  
तनमााण कार्ा 

७८५७५८१/- ७४३००१४/- 

३ देशभक्त ढकालको घरबाट तलुसी सुवदेीको  
घरसम्म वपि बाटो तनमााण उ.स. 

सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ८०१८४३९/- ८०१५०५५/- 

४ आलमघाट देखख देवीस्थानसम्म सडक 
कालोपत्रे उ.स. 

सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ४४४६९७२/- ४४४३८५२/- 

५ हररर्ाली मागा वपि तनमााण उ.स. सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ४९१८९७०/- ४९१७६२६/- 

६ मनोज कुमार शे्रष्ठको घरदेखख जीवन 

ध्र्ावाको घरतफा  जान ेबाटो वपि तनमााण 
उ.स. 

सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ५७७४३९७/- ५८४७४८३/- 

७ भानु नहरिोक कालोपते्र उ.स. सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ५५७८१३७/- ५५५४१६८/- 

८ मुस्क्तनगरपथ सडक कालोपते्र तनमााण 
उ.स. 

सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ५७६७८३८/- ५६६७५३३/- 

९ दासढुङ्गा स्र्ाउली सडक स्तरोन्द्नती उ.स. सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा ३८८९५२१/- ३५३८०१२/- 
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१० अगन्द्धर कंडेलको धघर देखख उत्तर 
बेलकुमारी 
रानाभाटको घरसम्म वपि तनमााण उ.स. 

सडक कालोपते्र तनमााण कार्ा  ३५५८५९७/- ३४५३९१४/- 

 

२९ 
  

भेररर्सन आदेश वेगर भुक्िानः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६३ को तनर्म ११८ मा खररद सम्झौता/तनमााण कार्ा गदााको 
बखत पूवाानुमान गना नसककएको पररस्स्थतत सो सम्झौता कार्ाान्द्वर्नको क्रममा लसजाना भएमा सावाजतनक तनकार्ले तनर्मावली 
बमोस्जमको प्रकृर्ा पूरा गरी भेररएसन आदेश जारी गनासक्ने उल्लेख छ । त्र्सरी भेररएसन आदेश जारी गदाा तनमााण कार्ाको 
ड्रईङ्ग, डडजाइन तथा स्पलेशकफकेशण आदद बदल्नु पन ेवा नपने, भेररएसन पररमाणको प्राववचधक पुष्ट्र्ाई र कारण, स्वीकृत बजेट 
तथा कार्ाक्रममा परे नपरेको लगार्तका वववरण खुलाई कार्ाालर् प्रमुखले प्रमाखणत गनुापने व्र्वस्था छ । पाललकाले न्द्र्ौपाने 
कल्र्ाण समाजको कन्द्रेन्द्स हल तनमााण उपभोक्ता सलमतसंग रु ३९,२९,६९६।९८ मा सम्पन्द्न गन ेगरी सम्झौता गरी कार्ा गरेकोमा 
अस्न्द्तम ववल भुक्तानी गदाा भेररर्सन स्वीकृत वेगर PCC for RCC (1:1.5:3) कार्ामा सुरु पररमाणमा १६.०८ घनलमटर थप गरी रु 
२,१४,६८६।६५ थप भुक्तानी गरेको देखखर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा र्ोजनाको प्राववचधक नापी ककताब ववश्लेर्ण गदाा उपभोक्ता 
सलमततले कम दरको केही आइटमको कार्ा नगरी बढी दर भएको PCC for RCC (1:1.5:3) आइटममा लागत अनुमानमा उल्लेख गरेको 
४८.२४ घनलमटर भन्द्दा ३३.३३ प्रततशत वदृ्धी गरी ६४.३२ घनलमटर कार्ा गरेको देखखन्द्छ । र्सरी उपभोक्ता सलमततलाई भरेरर्सन 
आदेश स्वीकृत नगराई लागत अनुमान भन्द्दा बढी पररमाणको रकम भुक्तानी गरी पाललकालाई रु २,१४,६८६।६५ बढी व्र्र्भार 
पारेको तनर्मसम्मत नदेखखएको रु 

२१४,६८६ 

३० 
  

परकारका लार्ग तनवतृ्तीभरण कोः नगर कार्ापाललकाको ६१ औ ंबैठकको २०७८।०९।०७ गतेको तनणार् अनुसार महानगरपाललका लभत्र 
बसोबास गन ेसामास्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गन ेबाहेकका ६० वर्ा माथीका पत्रकारहरुलाई तनवतृ्तीभरण कोर् खडा गरी पाललकाले 
उक्त कोर्मा रु २०,००,०००/- ट्रान्द्सफर गरेको छ । समाजका कुनै एक पेशा वा व्र्वसार्मा संलग्न व्र्स्क्तहरुका लाचग मात्र लक्षक्षत 
गरी कार्ाक्रम ल्र्ाउनु औचित्र्पूणा देखखदैन । त्र्सैले उक्त कोर् संिालनमा पनू: वविार हुनपुदाछ ।  

 

३१ 
  

परामशि सेवः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा कार्ाालर्मा उपलब्ध जनशस्क्तबाट कार्ा गराउन नसक्ने अवस्थामा 
मात्र परामशा सेवा खररद गना सककन े उल्लेख छ । पाललकाले र्ो वर्ा देहार् बमोस्जमको कार्ा गना ववलभन्द्न परामशादातासाँग 

 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

रू.१,०३,८८,०८०/- मा सम्झौता गरी डड.वप.आर बनाउने लगार्तका कार्ा गरेको छ । पाललकाले बजटे व्र्वस्था भई कार्ाान्द्वर्न हुन े
आर्ोजनाको गुरुर्ोजना, डड.पी.आर लगार्तको अध्र्र्न कार्ा गराउाँ दा सम्भव भए सम्म कार्ाालर्कै प्राववचधक जनशस्क्तको 
अचधकतम प्रर्ोग गनेतफा  ध्र्ान पुर ्ार्ाउनुपदाछ । 

कामको वववरण परामशादाता  लागत अनुमान  सम्झौता रकम  

Preparation of Municipal Transport  
Master Plan (MTMP) 

Smart-Api Point-New Planet 
JV,  
Babarmahal-11Kathmandu  

6698724.75 2486000 

Environmental Impact Assessment  
of Autoland ,Bharatpur-3, Chitwan  

Global-Everest-MK JV 1784323 950000.04 

Making of Website for operation of Industrial 
Information Portal and Job Portal of Chitwan 
Udhyog Sangh.  

Young Minds Creation Pvt. 
Ltd 

1416950 813600 

Preparation of Periodic Plan of 
Bharatpur Metropolitan City 

Intensive Study and Research 
Centre Pvt 
. Ltd., Putalisadak, 
Kathmandu 

1799313 1770145 

Preparation of Detailed Project Report of 
Beautification of Kerunga River Corridor 

S.D.C. Engineering Service 
Pvt. Ltd., 

1514426 1510000 

Kathmandu, Nepal 

Environment Impact Assessment of  
Administrative Office Building of  
Bharatpur Metropolitan City  

Eagles Solutions Pvt. Ltd., 1267621 1254865 

Anamnagar-29, Kathmandu 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

Preparation of Risk Sensitive Land Us 
e Plan, Bharatpur Metropolitan City 

Greenleaf Associates Pvt. 
Ltd., 

1608272.5 1603470 

Baluwatar, Kathmandu 

जम्मा 
 

10388080 
 

३२ 
  

उपभोक्िा सममतिबाट तनमािण कार्िः पाललकाल ेआचथाक वर्ा २०७८।७९ को नीतत तथा कार्ाक्रमको पूवााधार ववकास तनमााणको २ 
नम्बरमा ४० लाख भन्द्दा बढीका र्ोजना ठेक्का माफा त तनमााण गन ेकुरा उल्लेख छ । पाललकाले वडा न ं९ का सडकहरुमा मोज्र्ाक 
टाइल लगाउन ेकार्ामा उपभोक्ता सलमततसंग लमतत २०७९।०१।०४ मा रु ५७०८१८९/- लागत अनुमान तर्ार गरी सम्झौता गरेको छ 
। उक्त र्ोजनामा उपभोक्ता सलमततले रु ५५,५३,२७५।७५ मा कार्ा सम्पन्द्नमा पाललकाले रु ५१,४३,०००/- भुक्तानी गरेको छ । 
पाललका आफैले तर्ार गरेको नीतत/काननू को पालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

३३ 
  

दर रेट फरकः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा सावाजतनक तनर्कार्ले स्वीकृत नम्साको आधारमा तनमााण 
कार्ाको लागत अनुमान तर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । पाललकाले र्ो वर्ा उपभोक्ता सलमतत माफा त संिाललत तनम्नानुसारको र्ोजनामा 
लागत अनुमानमा नगरसभाबाट स्वीकृत दर भन्द्दा फरक दरको प्रर्ोग गरी सोही अनसुारको दरमा भुक्तानी गदाा रू.६३१००४/- बढी 
भुक्तानी गरेको देखखर्ो । स्वीकृत दर भन्द्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनपुदाछ, रू. 

भौ.नं./लमतत र्ोजनाको नाम/उ.स. कामको 
वववरण 

पररमाण स्वीकृत दर भुक्तानी 
दर 

बढी 
भुक्तानी 

कैकफर्त 

३६-०७९/३/२४ लसदाथा टोल ढल 
तनमााण 

PCC Work 
1:2:4 

२१६.२८ 
घनलमटर 

१०२३४.२६ १२२७८.१ ४४२०७५.९५ लमक्सिरल े
गरेको 
काम  

मातनसको 
दर 

(प्रदेश सरकार पूाँजीगत) 

४८९,१८५.०७ 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

संघीर् सरकार पूजंीगत 

०४-
०७८/१२/३० 

जनपथ क्लब भवन 
तनमााण  

PCC Work 
1:1.5:3 

२१.३९ 
घनलमटर 

१३३५१.१६ १५५५५.७८ ४७१०९.१२ लमक्सिरल े
गरेको 
काम 

मातनसको 
दर 

 
जम्मा 

    

४८९,१८५.०७ 
 

(प्रारजम्भक प्रलतवेदन उपर अि ि भई/प्रमाण पेश भई/पेश्की िस्यौट भई पशे भएको आधारमा लमलत २०७९।१२ 
।१६   को लनणियबाट रु. १४१८१८.९६।- िम्परीक्षण गररएको । ) 

३४ 
  

लागि अनमुानः  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा सावाजतनक तनकार्ले तनमााण कार्ाको लागत अनुमान 
तर्ार गदाा सम्बस्न्द्धत तनमााण कार्ा सम्बन्द्धी सम्पूणा काम, सम्पन्द्न गना लाग्ने समर् तथा सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले 
तनधाारण गरेका अन्द्र् कुराहरू समेतको अचधनमा रही तर्ार गनुापने उल्लेख छ । नमुना छनौटको रूपमा पाललकाले र्ो वर्ा सम्झौता 
गरेका देहार्का तनमााण कार्ाको स्वीकृत लागत अनुमान र कबोल अङ्क तुलना गदाा लागत अनुमान भन्द्दा बोलपत्रादाताले कबोल 
गरेको अङ्क ०.०९ प्रततशत देखख ४५.८४ प्रततशत सम्म घटी रहेको देखखएको छ । पाललकाले र्ो वर्ा सम्झौता गरी कार्ाान्द्वर्नमा 
ल्र्ाएका र्ोजनामा प्रततस्पधााको अवस्था सम्बन्द्धी केही उदाहरण देहार् अनुसार छनः 

कामको वववरण तनमााण व्र्वसार्ी लागत अनुमान कबोल अकं घटी 
प्रततशत 

Blacktopped Road Construction 
on Bharatpur ward no. 15. 

DHULIKHEL NIRMAN SEWA 
PVT. LTD. 

61171328.2 41846864 -31.59 

 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

Construction of Surface Drainage System 
in BMC-10 

D.And.S. Himalayan 
construction 
pvt.ltd,Bharatpur-2 

11001952.8 6902223.68 -37.26 

Construction Of Additional Storey On 
Existing Ward Office Building , Ward 
No.22 

shivastal niram pvt. 
ltd.,Bharatpur-14 

10609988.2 7151887.8 -32.59 

Construction of Costumer Waiting House 
atBharatpur Metropolitan City Office 
Premises.  

D.And.S. Himalayan 
construction pvt. 
ltd,Bharatpur-2 

1,757,277.36 1,205,440.50 -31.4 

Construction of Blacktopped road in 
Namuna Marga (Toyanath Bhattarai 

Divine Light Construction 
Bharatpur,Chitwan 

1916568.36 1872410 -2.3 

House to Adhikari House), Ward no-11 

Blacktopped Road Construction in 
Sundar 
Tole Marga no. 6 and 14, BMC-7 

Divine Light Construction 
Bharatpur,Chitwan 

1510405.48 1496446.57 -0.92 

Construction of School Building (First 
Floor)in Narayani Model Secondary 
School 

siddhakali nirman 8162143.68 5365394.58 -34.26 

sewa,Manthali 

Construction of Four Room School 
Building,sajhapur,Bharatpur-28 

SP Group of Engineering & 
AssociatesPvt. Ltd. 

4998986.82 3391180.57 -32.16 

Construction of RCC Canal at 
Bhuwanbasti Ghol,BMC-18 

Rivian Engineering 
Consultancy Suppliers &  
Construction Pvt Ltd,BMC-
21, 

1753026.75 1259197.65 -28.17 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

Construction of Additional Works on 
Commercial Building in BMC Ward no-21 

Bikram Baba Construction.  
Ratnanagar-09, Chitwan 

10499914.7 6737827.2 -35.83 

Construction of Blacktopped Pavement 
in Narayani Irrigation Canal Road, BMC-
06 

Birat Builders and 16322911.8 12103816.5 -25.85 

Equipment,BMC-3 

Surface Water Drain Construction in 
Siddhibinayak Tole Manakamana Marga, 

J Square Nirman 4104043.45 2548942.86 -37.89 

BMC-11 Sewa Pvt.Ltd.,BMC-11 

Maintenance of Livestock Service Centre 
in BMC-19 

Red Chilli Construction 
Company Pvt. ltd. 

1237762.57 1220239.65 -1.42 

Bharatpur-23,Chitwan 

Seed Storage building construction 
Work at Bharatpur 14 

Baladev Builders Pvt.Ltd. 14937000 9290502 -37.8 

Kathmandu-10 

Construction of Stone Masonry Wall on 
Ganesthan Pungi Khola, BMC-11 

M/S D&B Constructon 
chitwan 

3457985.26 1872836.64 -45.84 

Blacktopped Road Construction in  
Sanjivani Marga, BMC-10 

M/S Divine Light 
Construction 

3512539.63 3510420.03 -0.06 

Blacktopped Road Construction at 
Naharko dil dekhi shristichowk ward no 
5 

Applo Infra Pvt. Ltd. 4999863 4962645 -0.74 

Bharatpur-9, Chitwan 

Blacktopped Road L & G Construction 5062254.05 4702829.05 -7.1 

Construction  Bharatpur-12, Chitwan 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

Blacktopped road construction at 
Laxmipur marga & om shanti Marga Bmc 
ward no 04 

Pradip Nirman Sewa Chitwan 2457389.74 2347596.6 -4.47 

Construction of stone masonary wall at 
Pungikhola, 

Surya Shree Construction 1747468.07 1104643.93 -36.79 

Bharatpur-12,Chitwan 

Maintenance works of Material Testing 
Laboratory,BMC 5 

Bhumethan Nirman Sewa, 
Chitwan 

1150707.24 1101944.15 -4.24 

Different Road Construction Works at 
BMC-09 

Apollo Infra Pvt. Ltd. 6057757.48 6018149 -0.65 

Bharatpur-9, Chitwan 

Blacktopped Road (Loktantrik Chok to 
Bishnu Chok) And Culvert Construction 
Works  

Bikram Baba 
Construction,Bharatpur 

7486532.726 7006447.706 -6.41 

Blacktopped Road Construction, BMC-16  Bikram Baba 
Construction,Bharatpur 

3172845.035 3094562.616 -2.47 

Blacktopped Road Construction (BMC-
21) 

Pradip Nirman Sewa 3509887.1 3280429 -6.54 

Bharatpur-21, Chitwan 

Blacktopped Road construction, BMC-18  m/s F.T.P. Nirman sewa Pvt 
Ltd Chitwan 

2751292.97 2554046.34 -7.17 

Blacktopped road construction 
(Patlaharu Tharu Village to Panchakanya 
Chowk) at BMC 22 

Pradip Nirman Sewa Chitwan 2394695.46 2372651.72 -0.92 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

Blacktopped Road Construction at  
Golaghat dekhi wildlife 
resort ra sisabaas jane pitch baato  

Pradip Nirman Sewa Chitwan 3999314.27 3938545.32 -1.52 

Blacktopped Road Construction 
(Sitamaai Sadak Bata Navyug Boarding 
Hudai Sitamaai Sadaksamma)  

Aashrit Nirman 2740654.34 2722173.73 -0.67 

Sewa,Bharatpur-12 

School Building Construction Works 
(Shree Janaki Maa. Vi.) BMC 27  

Shivasthal Nirman Pvt Ltd 
chitwan 

4139581.04 3975705.9 -3.96 

Blacktopped Road Construction in  
Hemlal Tole, BMC-23 

Aashrit Nirman 
Sewa,Bharatpur-12 

4064607.96 3745165.82 -7.86 

Blacktopped Road Construction in 
Naurange  SayapatriMarga  

D&B Construction 3999242.506 3820584.8 -4.47 

& Buddha Suppliers  

Blacktopped Road Construction Works At  
Samana Chowk Chocolate Factory, BMC-
11 

D&B Construction & Buddha 
Suppliers 

1009824.94 1005813 -0.4 

Blacktopped Road Construction (Shital 
Path Prakash Tiwariko Ghar Line  

S B Construction, Bharatpur 1625118.81 1623640.5 -0.09 

Construction of Administrative Building 
of Bharatpur Metropolitan City. 

SHARMA- SAGARMATHA-
SAGUN Joint/Venture 

675311366.3 455918087.3 -32.49 

 

३५ 
  

ठेक्का बन्दोवथिः पाललकाले उपलब्ध गराएको वववरण अनुसार र्ो वर्ा कार्ाालर्बाट भएको खररद व्र्वस्थापन सम्बस्न्द्ध संक्षक्षप्त 
वववरण देहार् अनुसार रहेको छः  

खररद सम्झौता 

 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

कार्ाक्रम/ 
शीर्ाक 

कुल जम्मा प्रथम 
िौमालसक 

दोस्रो िौमालसक तेस्रो िौमालसक २०७९/८० श्रावण र्स बर्ा 
सम्पन्द्न 

संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम 

पूवााधार 
र्ोजना  

१०८ १०६३४४६ ० ० ३५ २७२४५३ ६१ २६७४६४ १२ ५२३५३० २८ ६५८९८ 

सामाग्री खररद २४ ७०९६६ १ ६५७५ ९ ३०३०५ १४ ३४०८५ ० ० १९ ६२५४० 

जम्मा १३२ ११३४४१२ १ ६५७५ ४४ ३०२७५८ ७५ ३०१५४९ १२ ५२३५३० ४७ ९८४३८ 

उल्लेखखत वववरण अनसुार र्ो वर्ा पाललकाले पवूााधार तनमााण तथा सामाग्री खररद कार्ाको लागी रू.१ अबा १३ करोड ४४ लाख १२ 
हजार लागतको १३२ ठेक्का वन्द्दोवस्त गरेकोमा प्रथम िौमालसकमा रु.६५ लाख ७५ हजारको १ ठेक्का, दोश्रो िौमालसकमा रु.३० 
करोड २७ लाख २८ हजारको ४४ ठेक्का, तशे्रो िौमालसकमा रु.२९ करोड ९९ लाख ५० हजारको ७५ ठेक्का तथा आचथाक वर्ा २०७९/८० 
को श्रावण मदहनामा रू.५२ करोड ३५ लाख ३० हजारको १२ ठेक्का व्र्वस्थापन गरेको देखखन्द्छ । पाललकाले र्ो वर्ाको वावर्ाक 
कार्ाक्रममा समावेश गरी ठेक्का वन्द्दोवस्त गरेको मध्रे् ४६.१५ प्रततशत रकमको ठेक्का व्र्वस्थापन र्ही आचथाक वर्ामा गनानसकी 
अको आचथाक वर्ामा सम्झौता गरेको छ । र्सबाट पाललकाले समर्म ैठेक्का व्र्वस्थापन गना सकेको देखखएन ।  

 

पाललकाबाट र्ो वर्ा ठेक्का व्र्वस्थापन भएको मध्रे् वर्ाान्द्त सम्ममा रू.९ करोड ८४ लाख ३८ हजार बराबरको ४७ ठेक्का मात्र 
वर्ाान्द्त सम्ममा सम्पन्द्न भएको अवस्था छ । र्सरी अस्न्द्तम िौमालसक वा वर्ाान्द्तमा बढी कार्ाक्रम सञ्िालन गदाा कार्ावोझ 
अचधक हुनगई गुणस्तरमा समेत नकारात्मक स्स्थतत पनासक्नतेफा  ध्र्ान ददई पाललकाले स्वीकृत कार्ाक्रमको कार्ाताललका बमोस्जम 
कार्ाक्रम सञ्िालन गरी आवचधक बजटे सीमा समेतको आधारमा खिा गनुापने देखखएको छ। 

३६ 
  

िेभी इस्क्वपमेण्टको प्रर्ोगः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सलमतत वा 
लाभग्राही समुदार्बाट सञ्िाललत हुने तनमााण कार्ामा डोजर, एक्साभटेर, लोडर, रोलर, गे्रडर जस्ता हेभी मलेशनरी प्रर्ोग गना नलमल्न े
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व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रततबन्द्धात्मक वाक्र्ाशंमा लागत अनुमान तर्ार गदााको समर्मा हेभी मेलशन प्रर्ोग गनुापने 
जदटल प्रकृततको कार्ा भनी उल्लेख भएको रहेछ भन ेसम्बस्न्द्धत प्राववचधकको लसफाररसमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमतत ललई 
त्र्स्ता मेलशन प्रर्ोग गना सककन ेउल्लेख छ । महानगरपाललका अन्द्तगात सञ्िाललत अचधकांश सडक तनमााण तथा स्तरोन्द्नततसाँग 
सम्बस्न्द्धत र्ोजनाका उपभोक्ता सलमततहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्तका हेभी मलेशन प्रर्ोग गने गरेको पाइएतापतन तनर्मावलीको 
व्र्वस्था बमोस्जम सम्बस्न्द्धत प्राववचधकको लसफाररश गराई महानगरपाललकाको कार्ाालर्बाट सहमतत ललएको पाइएन । त्र्सैले 
उल्लेखखत काननूी व्र्वस्थाको पालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

३७ 
  

गि वर्िको र्ोजनाः पाललकाले उपलब्ध गराएको वववरण अनुसार गत ववगत वर्ादेखख दातर्त्व सरेका देहार् अनुसारका ठेक्का 
सम्झौता भएका रू.१२ करोड २९ लाख १३ हजारको ५८ र्ोजना तथा उपभोक्ता सलमततसाँग सम्झौता भएका रू.५३ करोड २३ लाख 
७६ हजारको ४५६ र्ोजना नगरसभाबाट भुक्तानी ददन बााँकी वववरणको रूपमा र्ो वर्ालाई दातर्त्व सारी सञ्िालन भएका छन । 
जसमध्रे् र्ो वर्ा ठेक्काबाट सञ्िाललत २४ तथा उपभोक्ता सलमततबाट सञ्िाललत ४५६ र्ोजना सम्पन्द्न गरेको देखखन्द्छ । पाललकाबाट 
समर्मा ठेक्का व्र्वस्थापन भई शुरू म्र्ाद लभत्र कार्ा सम्पन्द्न नहुाँदा सम्झौता पतछका वर्ाको बजटेमा समेत भार पनेगरी तनमााण 
कार्ाको दातर्त्व सदै जाने गरेको देखखर्ो । पाललकाले वर्ाान्द्तमा सम्झौता गन ेतथा सम्झौता अनुसार कार्ाान्द्वन भए नभएको 
सम्बन्द्धमा हुने कफतलो अनगुमनले गदाा सम्झौता गरेका मध्रे् अचधक संख्र्ामा र्ोजनाहरू सोही वर्ा सम्पन्द्न हुननसक्ने र हरेक 
वर्ा करोडौं रकमको र्ोजना दातर्त्व सादै जाने पररपादट रहेको देखखन्द्छ । र्सबाट पाललकालाई पतछल्ला वर्ामा स्रोत व्र्वस्थापनको 
भार थवपदै गएको छ । र्समा सुधार गरी स्वीकृत कार्ाक्रम वमोस्जम समर्मा कार्ा सम्पन्द्न गन ेगरी कार्ाक्रम सञ्िालन गनुापदाछ 
। 

वववरण दातर्त्व सरेको आ.व. र्ोजना 
संख्र्ा 

सम्झौता रकम 
(रु.हजार) 

र्ो वर्ा सम्पन्द्न 

ठेक्काबाट २०७६/०७७ ७ ९,४९,७२ ५ 

ठेक्काबट २०७७/०७८ ५१ २,७९,४१ १९ 
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उपभोक्ता सलमततबाट २०७७/०७८ ४५६ ५३,२३,७६ ४५६ 

जम्मा 
 

५१४ ६५,५२,८९ ४८० 
 

३८ 
  

भवन तनमािणः पाललकाले उपलब्ध गराएको वववरण अनुसार र्ो वर्ा वडा कार्ाालर् भवन, स्वास््र् िौकी भवन, आमा समुह भवन, 

सामुदातर्क भवन, टोल ववकास संस्थाको भवन लगार्त ववलभन्द्न संस्था/सलमततको ३६ वटा भवन तनमााण गना उपभोक्ता सलमततसाँग 
रू.७,१६,८८,२९२/-मा सम्झौता गरेको देखखर्ो । त्र्सैगरी पाललकाल ेगत आचथाक वर्ामा उपभोक्ता सलमततसाँग रू.५,२७,४२,५०३/-मा 
सम्पन्द्न गन ेगरी सम्झौता गरेका २५ भवन र्ो वर्ा सम्पन्द्न गरेको छ । र्सरी दईु आचथाक वर्ामा पाललकाले उपभोक्ता सलमततसाँग 
६१ भवन तनमााण कार्ाको लाचग रू.१२,४४,३०,७९५/-को सम्झौता गरी कार्ा गरेको देखखन्द्छ । पाललकाले वडा कार्ाालर् भवन, स्वास््र् 
िौकी भवन जस्ता सरकारी स्वालमत्वको भवन समेत खुला प्रततस्पधाात्मक ववचधबाट तनमााण नगरेर उपभोक्ता सलमतत माफा त 
सम्पन्द्न गराएको तनर्मसम्मत मान्द्न सककएन । त्र्सैगरी पाललकाले ववलभन्द्न समुह, संस्था लगार्त लसलमत सदस्र् र समुहले 
लाभ ललने ससं्थाको भवन तनमााण कार्ाको लाचग समेत वावर्ाक कार्ाक्रम मै समावशे गरेर रकम खिा गनुा औचित्र्पूणा मान्द्न 
सककएन । पाललकाले र्स प्रकारको खिामा तनर्न्द्त्रण गनुापदाछ । र्ो वर्ा पाललकाले उपभोक्ता सलमततसाँग सम्झौता गरी तनमााण 
गरेका ववलभन्द्न संस्था/समुहका भवनको केही उदाहरण देहार् अनसुार रहेको छः 

कामको नाम उपभोक्ता सलमतत वडा नं. सम्झौता रकम 

स्वास््र् िौकीको प्रथम तला तनमााण श्री स्वास््र् िौकी तनमााण उपभोक्ता सलमतत २१ ३९८९४९० 

स्वास््र् िौकी भवन तनमााण श्री मेघौली स्वास््र् िौकी पवुााधार तनमााण 
उपभोक्ता सलमतत 

२७ ३९२९६९६ 

ब्रम्हाकुमारी राजर्ोग उपसेवा केन्द्र भवन श्री ब्रम्हाकुमारी राजर्ोग उपसेवा केन्द्र भवन 
तनमााण उ.स. 

२२ १२४५०५७ 
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वडा कार्ाालर् भवनमा भौततक पवूााधार तन. श्री वडा नं.२ कार्ाालर् भवन भौततक पवूााधार 
उ.स. 

२ १०२३४१६ 

रास्ष्ट्रर् मा.वव. तोररखेत भवनको तला थप श्री रास्ष्ट्रर् मा.वव. तोररखेत ववद्र्ालर् 
व्र्वस्थापन सलमतत 

७ १९२५८०७ 

ट्राकफक प्रहरी कार्ाालर् रामनगर श्री बागमती प्रदेश ट्राकफक प्रहरी कार्ाालर् 
रामनगर भवन तन.उ.स. 

१ २०९४३०० 

श्री पुर टोल ववकास संस्था भवन तनमााण श्री पुर टोल ववकास ससं्था  १५ १२०३३७० 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चगतानगर भवन श्री नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चगतानगर उप 
शाखा भवन तनमााण उ.स. 

६ १२६५४०७/- 

इन्द्रेणी सक्षम मदहला समुह भवन श्री इन्द्रेणी सक्षम मदहला समुह भवन तनमााण 
उ.स. 

२ २०९५२२२/- 

लसद्देश्वर सभाहल तनमााण श्री लसद्देश्वर सभाहल तनमााण उपभोक्ता 
सलमतत 

६ १००२६३५/- 

लमजुङ्ग आमा समुह भवन तनमााण श्री लमजुङ्ग टोल आमा समुह भवन तनमााण 
उ.स. 

११ ८८०६८३/- 

हरैर्ा तमु आमा समुह भवन श्री हरैर्ा तमु आमा समाज सुधार सलमतत १७ ७५००००/- 

नेपाल अण्डा उत्पादक सघंको थोकबजार 
तनमााण 

नेपाल अण्डा उत्पादन सघं उपभोक्ता सलमतत १ ४६०५६८७ 
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मंगलपुर स्वास््र् िौकी भवन तनमााण श्री मंगलपुर स्वास््र् िौकी भवन तनमााण 
उपभोक्ता सलमतत 

१६ १५०१२९९ 

अमतृ आमा समुहको भवन तनमााण श्री अमतृ आमा समुहको अधुरो भवन तनमााण 
उपभोक्ता सलमतत 

२५ २०००००० 

कश्र्प गोत्रीर् अचधकारी समाज भवन 
तनमााण 

कश्र्प गोत्रीर् अचधकारी समाज बहुउद्देश्र्ीर् 
भवन तनमााण उ.स. 

१ १९७६७१० 

 

३९ 
  

सामास्जक सुरक्षा  
 

३९.१ 
  

लाभग्राही सखं्र्ाः  २०७८ को जनगणना अनुसार ३६९३७७ जनसंख्र्ा रहेकोमा आचथाक वर्ा २०७८/७९ मा २५३३७ जनालाई जम्मा 
रु. ९५,२६,४७,५६१/- सामास्जक सुरक्षा ववतरण गरेको छ । कुल जनसंख्र्ाको सामास्जक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गन ेलाभग्राही ६.८६ 
प्रततशत रहेका छन । 

२०६८ को जनगणना अनुसार  

पाललकाको जनसखं्र्ा 
लाभग्राहीको सखं्र्ा  कुल जनसख्र्ाको आधारमा  

लाभग्राही प्रततशत  

जम्मा ववतरण भएको  
रकम  

३६९३७७ २५३३७ ६.८६ ९५,२६,४७,५६१/ -  
 

 

३९.२ 
  

तनस्रक्रर् खािा- सामास्जक सुरक्षा भत्ता ववतरण कार्ाववचध, २०७७ को दफा २३(५) मा खाता सञ्िालन गन ेबैंक तथा ववत्तीर् ससं्थाल े
तनस्ष्क्रर् खाताको वववरण प्रत्रे्क साउन मदहना लभत्र सम्बस्न्द्धत स्थानीर् तहका साथ ैववभागलाई उपलब्ध गराउनपुन ेउल्लेख छ 
। लेखापरीक्षणको क्रममा तनस्ष्क्रर् लाभग्राहीको खाता माग गदाा उपलब्ध गराएको छैन । पाललकाले तनस्ष्क्रर् लाभग्राहीको खाताको 
वववरण माग गरी लगत अद्र्ावचधक गनुापदाछ । 

 

४० 
  

खर्ि र आन्िररक आर्को ववश्लेर्णः पाललकाले र्स वर्ा संकलन गरेको आर् देहार् बमोस्जम रहेको छ ।  
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पाललकाको  
जम्मा खिा  

संकलन भएको 
जम्मा आर् 

घरजग्गा रस्जष्टेशन 
वापत मालपोत बाट प्राप्त 
रकम 

घरजग्गा रस्जष्टेशन 
बाहेकको आन्द्तररक आर् 

खिाको तुलनामा 
आन्द्तररक आर्को 
दहस्सा 

३,४१,९५,४०,८३९  १,३०,२५,३९,४३९।४०  ७७,२३,९३,२२२ ५३,०१,४६,२१७।४० १५.५ 

उपरोक्त वववरण अनसुार पाललकाको जम्मा खिा रु. ३,४१,९५,४०,८३९/-रहेकोमा घर जग्गा रस्जष्टे्रशन बाहेकको आन्द्तररक आर् रु. 
५३,०१,४६,२१७।४० रहेको देखखन्द्छ जुन खिाको तुलनामा १५.५० प्रततशत मात्र हुन आउाँछ ।  

४१ 
  

अस ल गनुिपने करः आचथाक ऐन, २०७८ को दफा २ मा महानगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुन ैव्र्स्क्त वा संस्थाको स्वालमत्वमा रहेको 
घरजग्गा र त्र्स्तो जग्गामा बनेको भौततक संरिना र संरिनाले ििेको जग्गामा सम्पतत कर लगाई असूल गनुापन ेव्र्वस्था छ 
। तर पाललकामा दताा भएका केही करदाताहरुको वववरण परीक्षण गदाा आचथाक वर्ा २०७८/७९ मा तनम्न करदाताहरुसाँग देहार् 
बमोस्जम सम्पवत्त/भूलमकर र व्र्वसार् कर बक्र्ौता रहेको देखखएकाले उक्त कर असूल गना करदाताको हालको संरिना र त्र्सको 
उपर्ोगको अद्र्ावचधक अवस्था बारे एककन एव ंछानवीन गरी असूल गनुापने कर रु. 

क्र.स. करदाताको नाम करको ककलसम कर रकम 

१ रोड सो ररर्ल स्टेट प्रा लल सम्पवत्तकर/भूलमकर १,५८,७२६।२६ 

२ माछा पुच्छ्रे बकै लल सम्पवत्तकर/भूलमकर ६१,३२६।०० 

३ राइनोफुड प्रा लल सम्पवत्तकर/भूलमकर ७,३११।०० 

४ जनकपुर िुरोट कारखाना सम्पवत्तकर/भूलमकर ४०,३१०।०० 

५ ओएलसस मेडडकल कलजे सम्पवत्तकर/भूलमकर ३६,८८८।०० 

१,३०७,०७४ 
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६ नवराज घल े सम्पवत्तकर/भूलमकर २५,२२६।०० 

७ माउण्ट एभरेष्ट ब्रुवरी प्रा लल सम्पवत्तकर/भूलमकर ३,०५,७६३।०० 

८ माउण्ट एभरेष्ट ब्रुवरी प्रा लल व्र्वसार्कर ४,००,०००।००  

९ ओएलसस मेडडकल कलजे व्र्वसार्कर ४०,०००।०० 

१० भरतपुर आर्ल स्टोसा व्र्वसार्कर १,००,०००।०० 

११ नेश्नल लाइफ इन्द्स्र्ोरेन्द्स कम्पतन लल व्र्वसार्कर ५०,०००।०० 

१२ लसद्धाथा इन्द्स्र्ोरेन्द्स लल व्र्वसार्कर १,००,०००।०० 

१३ कलेज अफ मडेडकल साइन्द्ससे व्र्वसार्कर १,४०,२५०।०० 

जम्मा १३०७०७४  

(प्रारस्म्भक प्रतिवदेन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा ममति २०७९।१२।२१   को तनणिर्बाट रु.१९५७१७७८ ।- सम्परीक्षण गरर 
लगतिबाट सदे्धास्न्िक व्र्िोरा कार्म गररएको।) 

४२ 
  

म ल्र् अमभवदृ्र्ध करः पाललकाले बोल्डर ढुङ्गा बबक्री वापत र्स वर्ा रु.८,५६,६१३।३० र सोको मूल्र् अलभवदृ्चध कर रु.१,११,३५९।७३ 
संकलन गरेकोमा संकलन भएको मूल्र् अलभवदृ्चध कर संघीर् संचित कोर्मा दाखखला गरेको छैन । त्र्सैले उक्त मूल्र् अलभवदृ्चध 
कर रु.१,११,३५९।७३ संघीर् संचित कोर् दाखखला गरी प्रमाण पेश गनुापन ेरु. 

१११,३५९ 

४३ 
  

थवीकृिी बेगरको सफ्टवरे्र सञ्र्ालनः आचथाक कार्ाववचध तथा वववत्तर् उत्तरदातर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ६२(३) अनसुार उपदफा (२) 
बमोस्जम ववकास गररएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्ााप्त नभएको कुन ैप्रणाली ववकास गनुापने भएमा तोककए बमोस्जम 
महालेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर्को स्स्वकृतत ललनुपने व्र्वस्था छ । तर पाललकाले महालेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर्को स्वीकृती बेगर 
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आन्द्तररक आर् संकलनका लाचग सांचग्रला ईन्द्फरमेदटक्स प्रा. लल. को सूिना प्रणाली प्रर्ोग गरी र्स वर्ा रु.१,३०,२५,३९,४३९।४० 
राजस्व आम्दानी गरेको छ । स्वीकृती बेगरको त्र्स्तो सफ्टवेर्र प्रर्ोग गदाा उक्त प्रणालीको सुरक्षा, आन्द्तररक आर्को र्थाथाता, 
त्र्सले तर्ार गन ेप्रततवदेनको ववस्वसनीर्ता र सम्भाव्र् जाखखम बारे समेत आश्वस्त्त हुन सक्न ेअवस्था देखखएन । त्र्सैले 
तोककएको काननूी व्र्वस्थाको पालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

४४ 
  

संरर्ना वववरण पेश नगरेकोः पाललकामा दताा भएका केही करदाताहरुको वववरण परीक्षण गदाा लखेापरीक्षण अवचधसम्म पतन तनम्न 
करदाताहरुको संरिनाको वववरण पेश गरी एकककृत सम्पतत करको दार्रामा आएको देखखएन । त्र्सैले त्र्स्ता करदाताको संरिनाको 
वववरण अद्र्ावचधक गरी हाल सम्मको कर असूल गना ध्र्ान ददनपुने देखखन्द्छ ।  

क्र.स. करदािाकोनाम करदािाकोसकेंि न ं जग्गाकोक्षेरफल 

१ सफारीनारार्णी होटल प्रा लल 28-31-0086 ९ववगाहा ४कठ्ठा १३.५ धुर 

२ रुटसफारी 22-24-0012 १ववगाहा ०कठ्ठा १३.७ धुर 

३ टाइगरल्र्ाण्ड सफारी ररसोटा 1000020872 ६ ववगाहा१७ कठ्ठा १६ धुर 

४ लस्टहोराइजन सफारी ररसोटा 28-31-0313 १० ववगाहा१५ कठ्ठा १० धुर 

५ श्री सफारीरन्द्ट ररसोटा प्रा लल 27-31-0563 ८ ववगाहा १कठ्ठा १२.५ धुर 

६ कसराररसोटा प्रा लल 22-06-0198 १ववगाहा २कठ्ठा ० धुर 

७ कसरा जङगलररसोटा प्रा लल 22-06-0303 ३ववगाहा१४कठ्ठा ८ धुर 

८ जङगल लभल्ला ररसोटा प्रा लल 27-12-0004 ३ववगाहा ९कठ्ठा ७ धुर 
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४५ 
  

अस ल गनुिपन ेथप राजथवः भरतपूर २९, साववक कववलास २/ग कक. नं. ३९७ मा दल बहादरू गुरुङ्गको तनजी जग्गाबाट IEE 

प्रततवेदनमा उल्लेख भएको पररमाण २०,१४८।८० घन लमटर मध्रे् १०,०७४।४० उत्खनन ्तथा व्र्वस्थापनको अनमुतत ददएकोमा 
२०,१४८।८० पररमाण नै उत्खनन ्भएको भनी प्रततवदेन पशे भएको देखखन्द्छ । त्र्सैले तोककए भन्द्दा बढी उत्खनन ्भएको माटोजन्द्र् 
पदाथा १०,०५०।६० को प्रदेश काननूले तोकेको दर अनुसारले मूल्र् अलभवदृ्चध कर सदहत हुन ेरु.११,३४,४६१।१९ मा हजाना समेत 
थप गरी असूल हुनपुन ेरु.  

१,१३४,४६१ 

४६ 
  

भ ममहिन दमलि र सुकुम्बासी िथा अव्र्वस्थथि बसोबास  
 

४६.१ 
  

पाललकाल ेसम्बस्न्द्धत वडा माफा त ्संकलन गरेको तनम्नानसुारको तनवदेन पाललकामा प्राप्त भएको छ : 
क्र.स. वववरण घरधुरी संख्र्ा 

१ भूलमदहन दललत २०३० 

२ भूलमदहन सुकुम्बासी ३८७९ 

३ अव्र्वस्स्थत बसोबासी ५१३० 
 

जम्मा तनवेदन ११०३९ 
 

 

४६.२ 
  

वडा नं २ को आाँपटारी क्षेत्रमा देहाएको घरधुरीले लालपजूाा प्राप्त गरेका छन ्।  

लस.नं. वववरण घरधुरी संख्र्ा 

१ भूलमदहन दललत ४६ 

२ भूलमदहन सुकुम्बासी १३९ 
 

जम्मा १८५ 
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पदहिान गरेका दललत भूलमहीन र अव्र्वस्स्थत बसोबासी ११०३९ घर मध्रे् १८५ घरको मात्र लालपूजाा ववतरण गरेको देखखएको छ 
।  

४६.३ 
  

भूलमदहन दललत र सुकुम्बासी तथा अव्र्वस्स्थत बसोबास गरेका घरधुरी संख्र्ालाई वडा नं. २,११,१२,१४,१७,१८,१९,२०,२४,२४,२६ र 
२७ मा लालपजूाा ववतरण गना पुरै नापी गरेको छ भन ेवडा नं. १,६ र १३ मा नापी कार्ा जारी रहेको छ ।  

 

४७ 
  

बसपाकि को आर् ठेक्काः पाललकाले आ.ब. २०७८/७९ देखख २०८०/८१ सम्मका लाचग केन्द्रीर् बसपाका  तथा नारार्णगढ बसपाका  
संिालन र व्र्वस्थापन गना आजान कन्द्स्टक्सन एष्ड सप्लार्सासाँग ठेक्का सम्झौता गरेकोमा देखखएका प्रमुख व्र्होराहरु देहार् 
बमोस्जम रहेका छन ्। 

• पाललकाले ३ वर्ाका लाचग रु.१०,०९,५०,०००।०० न्द्र्नूतम ्अंक कार्म गरी प्रस्ताव आह्र्वान गरेकोमा सबैभन्द्दा बढी कबोल गन े
आजान कन्द्स्टक्सन एष्ड सप्लार्सासाँग रु.१२,५५,४४,२४४।१३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको । 

• न्द्र्ूनतम ्अकं कार्म गदाा २०७५/७६ मा ललईएका सूिकका आधारमा १० देखख १५.३८ प्रततशतसम्म वदृ्चध गरी कबोल अंक 
तनधाारण गरेको ।  

• कोरोना भाईरसले र्ातार्ात क्षेत्रमा भएको बन्द्दाबन्द्दी र र्स पूवा ठेक्का व्र्वस्थापन कार्ामा भएको कदठनाईका कारण आधार 
वर्ाका रुपमा आ.ब. २०७५/७६ ललई सोमा १५.३८ प्रततशत अलभवदृ्चध गररएको भन्द्ने पाललकाको भनाई रहेको ।  

• बन्द्दाबन्द्दी, जोर बबजोर प्रणालीका कारण परेको असरको अध्र्र्न गरी रु.१७,४७,८९०।०० छुट ददएको । 

• तनज फमाले तोककएको समर्मा राजस्व नबुझाए वापत सम्झौता बमोस्जम रु.१०,२०,३९०।०० जररवाना असूल गरेको । 

पाललकाल ेआ.व. २०७८।०७९ बा ३ वर्ाका लाचग ठेक्का व्र्वस्थापन गदाा २०७७।०७८ लाई आधार वर्ा नललई २०७५।०७६ लाई 
आधार वर्ा मातन न्द्र्नूतम कबोल अकं तनधाारण गरेकोमा सोको पुष्ट्र्ाई र औचित्र् स्थावपत हुनपुदाछ । 

 

४८ 
  

दर रेट फरकः  

........... (प्रारजम्भक प्रलतवेदन उपर प्रमाण पेश पेश भएको आधारमा लमलत २०७९।१२।२१   को लनणियबाट रु.५०६३४०८ ।- 

िम्परीक्षण गररएको।) 

० 
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४९ 
  

उपभोक्िा सममतिले तनमािण व्र्वसार्ीबाट कार्ि गराएकोः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर् ९७(१०) मा उपभोक्ता 
सलमततल ेपाएको काम आफैं ले सम्पन्द्न गनुापने र कुन ैतनमााण व्र्वसार्ी वा सव-कन्द्ट्र्ाक्ट्ररबाट गराउन नहुन ेउल्लेख छ । सोही 
तनर्ममा कुनै कारणवश सो सलमतत वा समुदार्ले आफैं ले काम सम्पन्द्न गनानसक्ने भएमा सोको सूिना सावाजतनक तनकार्लाई 
ददनपुने र त्र्सरी सूिना प्राप्त भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले उपभोक्ता सलमततसाँगको सम्झौता रद्द गरी सो काम सावाजतनक 
खररद ऐन र तनर्मावली वमोस्जम गराउनपुने उल्लेख छ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनौटको आधारमा केही उपभोक्ता 
सलमततबाट सञ्िाललत र्ोजना परीक्षण गदाा कार्ाालर्साँग सम्झौता गरेका र्ोजना उपभोक्ता सलमततले तनमााण व्र्वसार्ी/सम्बस्न्द्धत 
आपूतताकतााबाट सम्पन्द्न गराएको देखखर्ो । उपभोक्ता सलमततले सम्झौता गरी ललएको काम तनमााण व्र्वसार्ीबाट गराउनु प्रिललत 
काननूी व्र्वस्था ववपररत देखखएकाले र्स्तो कार्ामा सुधार हुनपुदाछ ।  

उपभोक्ता सलमतत काम जम्मा 
भुक्तान 

रू. 

आपतूाकको 
बबल रू. 

आपतूाक 

ल्र्ाण्ड कफल्ड उपभोक्ता सलमतत, ध्रवु, 

भरतपुर-२४ 

ल्र्ाण्ड कफल्ड 
साइटमा 
ग्रावेल गने कार्ा 

५८७२९७० ५५९७३१७ देव ब्लक तथा कंकक्रट 
उद्र्ोग प्रा.ली. 

ववलभन्द्न बाटो ममात उपभोक्ता सलमतत, वडा-
११ 

ववलभन्द्न बाटो ममात 
कार्ा 

५०००० ५०२२२८ देव ब्लक तथा कंकक्रट 
उद्र्ोग प्रा.ली. 

लक्ष्मण िौधरीको घरदेखख ववफला िोकसम्म 

बाटो कालोपते्र तनमााण उ.स. 
बाटो कालोपते्र तनमााण 
कार्ा 

४३५२००० ४७९५२०८ उजाा इन्द्रा एण्ड 
कन्द्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 
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पसाा बजार देखख हेमराजको घर हुाँदै 
लससावास  

जान ेबाटो वपि तनमााण उ.स. 

बाटो कालोपते्र तनमााण 
कार्ा 

३९३०६०० ३८३५९४७ उजाा इन्द्रा एण्ड 
कन्द्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 

लसद्चधववनार्क बाटो तनमााण उपभोक्ता 
सलमतत 

बाटो कालोपते्र तनमााण 
कार्ा 

४६९५६३७ ५९१५३०९ आका लाइन कन्द्सल्टीङ 
इस्न्द्जतनर्सा 
-३४८१५९७  

राज कु.शे्रष्ठको घरदेखख रेडक्रस िोक सुलशल 
शमाामागा बाटो ग्राबेल उपभोक्ता सलमतत 

बाटो ग्राबेल कार्ा ४१७६५० ४६४१८७ ररलभर्ान 
इस्न्द्जतनर्ररङ्ग 

कन्द्सल्ट्र्ान्द्सी 
 

५० 
  

पशु कार्िक्रम िफि ः  
 

५०.१ 
  

दधुमा अनुदानः  पाललकाको स्वीकृत कार्ाक्रम अनुसार प्रतत ललटर दधु उत्पादनमा रु. ३।०० अनदुान ददने कार्ाक्रम अन्द्तगात आचथाक 
वर्ा २०७७/७८ मा उत्पाददत दधुका लाचग र्स वर्ा ८,७३५ कृर्कलाई १,७९,५६,०५९ ललटरको कर बाहेक रु.५,३०,६०,१५४।०० अनदुान 
भुक्तानी गरेकोमा देखखएका प्रमुख व्र्होराहरु देहार् बमोस्जम रहेका छन ्।  

 

५०.२ 
  

बाग्मती प्रदेश सरकारले दधू उत्पादनमा आधाररत अनदुान ववतरण (सातौं संशोधन) कार्ाववचध, २०७५ अनुसार र्स वर्ा प्रदेशको 
स्वीकृत कार्ाक्रम अनुसार पशुपन्द्छी तथा मत्स्र् ववकास तनदेशनालर् माफा त बाग्मती प्रदेशका २५० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई 
प्रततललटर रु.१.७७९ का दरल े८,९८,८८,३९१ ललटर दधुको रु.१५,९९,११,४४७।६० अनदुान ववतरण गरेको छ ।  

 

५०.३ 
  

दोिोरो अनदुानः  बागमती प्रदेशको स्वीकृत नीतत तथा कार्ाक्रम आए पश्िात पाललकाको नीतत तथा कार्ाक्रम आएको अवस्थामा 
एउटै सहकारी संस्था माफा त ्एकै ककसानलाई पाललकाकै सफाररसमा पाललका र प्रदेश सरकारबाट दोहोरो अनदुान ववतरण भएको 
देखखन्द्छ । अत: प्रदेश सरकार माफा त ्प्रतत ललटर दधुमा अनदुान प्रदान गने कार्ाक्रम आए पश्िात ्दोहोरो पने गरी पाललकाबाट रु 
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प्रदेशबाट अनदुान प्रदान गदाा दोहोरो पना गएको रकमको औचित्र् र पुष्ट्र्ाई हुनपुदाछ । 

 

क्र.सं सहकारी/फामाको नाम वडा नं. सदस्र् 
संख्र्ा 

दधु पररमाण 

ललटर 

पाललकाबाट  

भुक्तानी 
प्रदेश 
सरकारबाट 

भुक्तानी 
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भुक्तानी 
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५२ श्री जनज्र्ोतत द.ु उ.स. सं लल. २२ २११ २५९८४४ ७६७८३९ ४६२२६२ ७६७८३९ 

५३ श्री पदम कंिन कृ. स.सं २२ ८० २१५७२६ ६३७४७० ३८३७७६ ६३७४७० 

५४ श्री जन श्रलमक द.ु उ स सं २३ २१० ३६८४१६ १०८८६६९ ६५५४१२ १०८८६६९ 

५५ श्री धवुानगर द ुउ.सं २४ ३७ ३९१०८ ११५५६४ ८८६३१ ११५५६४ 
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बबर्र् बेरुजु रकम 

५६ श्री अमतृ ककसान ब. स.सं. 
लल. 

२५ ३२ ७६१९० २२५१४१ १३५५४२ २२५१४१ 

५७ श्री धव्रतारा ब.स.सं . २५ ६५ ४५२१० १३३५९६ ८०४२८ १३३५९६ 

५८ श्री काललका द.ु उ. स.सं २६ ५० ४२५३१ १२५६७९ ७५६६२ १२५६७९ 

५९ श्री रामजानकी द.ुउ.स.सं २६ ५६ ४६६०४ १३७७१५ ८२९०८ १३७७१५ 

६० श्री गौतमनगर द.ुउ.स.सं २७ ४७ ६४९३५ १९१८८३ ० ० 

६१ श्री मगनी द ुउ .स. सं २७ ५७ ४३७०१ १२९१३६ ० ० 

६२ श्री राप्ती हररर्ाली द.ु स.सं 
लल. 

२७ ४८ ८४२८६ २४९०६५ १६९९१२ २४९०६५ 

६३ श्री लशव शस्क्त गाई फमा २७ १ २०४८७ ६०५३९ ० 
 

६४ श्री सकृर् मदहला द ुउ स सं २७ ९६ १५४६५० ४५६९९१ २७५१२२ ४५६९९१ 

६५ श्री दोभान द.ु उ.स.सं २८ ५३ १२९१५४ ३८१६५० ० ० 

६६ श्री मकुन्द्देश्वर द ुउ.स.सं २८ ३६ ४८००० १४१८४० ० ० 

६७ श्री साझा नमुना द ुस सं २८ १६७ १६००५० ४७२९४८ २८४७२८ ४७२९४८ 
 

जम्मा 
 

८७३५ १,७९,५६,०५९ ५,३०,६०,१५४ २९०१५१६४ ४८०८८२६० 
 

५०.४ 
  

अनदुान ववतरणमा देखखएका अन्द्र् प्रमुख व्र्होराहरुः 
 



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

• प्रततललटर दधु सहकारीलाई बबक्री गरेको आधारमा अनदुान ववतरण हुने हुाँदा एक सहकारी संस्थाबाट दधु खररद गरी पनू: अको 
सहकारी ससं्थालाई बबक्री गना सक्न।े  
• दधुमा पानीको लमसावट भएको अवस्थामा दधुको मूल्र् कम हुने तर पररमाण बढी देखखने भएकाले सोसाँगै अनदुान समेत सोही 
अनपुातमा वदृ्चध हुन जान े।  
• एउटै दधुको अनदुान ववतरणमा एक भन्द्दा बढी सरकार तथा तनकार् संलग्न हुाँदा आपसी समन्द्वर् र कार्ा संिालनमा दोहोरोपना 
पना सक्न े।  
• व्र्वसातर्क मत्स्र् फमाको ववद्र्तु महशुलमा अनदुान लगार्त अन्द्र् अनदुानमा अन्द्र् तनकार्बाट अनदुान उपलब्ध भएमा 
पाललकाले दोहोरो पन ेगरी अनदुान नददने उल्लेख गरेता पतन दगु्ध अनदुानमा भन ेदोहोरो पने गरी अनदुान ददन ेगरी कानूनी 
व्र्वस्था गरेको । 

त्र्सैले पाललकाले अनदुान रकममा हुन सक्ने सम्भाववत दोहोरोपना, दहनालमना र दरुुपर्ोग तनर्न्द्त्रण गना ध्र्ान ददनुपदाछ । साथ ै
दगु्ध व्र्वसार्को अनदुानलाई घााँस खेती, पशु आहार, नश्ल सुधार, पशु प्राववचधक सेवा तथा बजारीकरणसाँग आबद्ध गरी अनदुान 
ववतरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह बीि नीततगत समन्द्वर् गरी एकद्धार प्रणाली कार्म गने तफा  ध्र्ान ददनुपन ेदेखखन्द्छ  

५१ 
  

स्रेथिा पेश नगरेको  ........... (प्रारजम्भक प्रलतवेदन उपर प्रमाण पेश पेश भएको आधारमा लमलत २०७९।१२।२१   
को लनणियबाट रु.२९७१४३५ ।- िम्परीक्षण गररएको।) 

० 



५२ 
  

पेश्कीः आचथाक कार्ाववचध तथा वववत्तर् उत्तरदार्ीत्व तनर्मावली २०७७ को तनर्म ५१ अनुसार सरकारी रकम पेश्की ललनंे कमािारी 
वा अन्द्र् जुनसुकै व्र्स्क्तले तनर्मावलीमा तोककएको म्र्ादलभत्र पसे्श्क फर्छार्ौट गनुापने र नगरेमा बााँकी पेश्की रकमबाट म्र्ाद 
नाघेको लमततले वावर्ाक १० प्रततशतका दरले व्र्ाज लगाई असुल गनुापन े व्र्वस्था छ । पाललकाले ववलभन्द्न प्रर्ोजनका लाचग 
तनम्नानुसार व्र्स्क्त, तनमााण व्र्वसार्ी, र ससं्थालाई उपलब्ध गराएको म्र्ाद नाघकेो पेश्की रु. १३०५०००/- र म्र्ाद ननाघकेो पेश्की 
रु. ३,४८,५३,०००/- गरी जम्मा रु ३,६१,५८,०००/- पेश्की आचथाक वर्ाको अन्द्त्र्सम्म पतन फर्छार्ौट नभई बााँकी देखखएकाले तनर्मानुसार 
फछार्ौट हुनुपदाछ 

लस.नं. पेश्की ललने ब्र्क्तीफमा वा कम्पनीको नाम आ. व. २०७८/७९ 

म्र्ाद ननाघेको म्र्ाद नाघकेो जम्मा 
 

१ एस. बब. एम.इस्न्द्जतनर्ररङ्ग एसोलसर्ट्स प्रा.लल. ३१०००० ० ३१०,०००.००  

२ प्रशंसाकन्द्स्ट्रक्सन २१०००० ० २१०,०००.००  

३ प्रशंसाकन्द्स्ट्रक्सन २०९००० ० २०९,०००.००  

४ लशबालर् बबल्डसा १०००००० ० १,०००,०००.००  

५ दहमसगरमाथा।कृपा।रोर्लजे.लभ. ५४७०००० ० ५,४७०,०००.००  

६ जी.एम.आर - दाजुभाईजे.भी १६९०००० ० १,६९०,०००.००  

७ लशवास्थल तनमााणप्रा.लल. १७९००० ० १७९,०००.००  

८ लशवास्थल तनमााणप्रा.लल. ६३२००० ० ६३२,०००.००  

९ धुललखेल तनमााण सेवाप्रा.लल. ४७५०००० ० ४,७५०,०००.००  

१० वल्डावाइड – धुललखेलजे.लभ १००००००० ० १०,०००,०००.००  

१,३००,००० 



११ आनम कन्द्स्ट्रक्सन ५६,००० ० ५६,०००.००  

१२ लोहनी-लोहनी एण्डसन्द्स-दाजभुाई जे. भी. २८००००० ० २,८००,०००.००  

१३ ओम सत्र् साईकन्द्स्ट्रक्सन प्रा.लल. ५४९२००० ० ५,४९२,०००.००  

१४ प्रददप तनमााण सेवा २०५००० ० २०५,०००.००  

१५ बबक्रम वावाकन्द्स्ट्रक्सन ११००००० ० १,१००,०००.००  

१६ बलदेव बबल्डसा प्रा. लल. ३५०००० ०. ३५०,०००.००  

१७ अनुष्ठान कन्द्स्ट्रक्सन प्रा.लल. ४००००० ० ४००,०००.००  

१८ ववष्णु सुवदेी ० ३०,००० ३०,०००.००  

१९ श्री दहमालर् दण्डपाखणन्द्र्ौपाने माध्र्लमक 
ववद्र्ालर् 

० ७२०००० ७२०,०००.००  

२० बत्रपुरेश्वर टोलफणीन्द्र अचधकारी होम के.सी. घर 
लाईन वपि तन.स. 

० ५५०००० ५५०,०००.००  

कुल जम्मा ३,४८,५३,०००/- १३,००,०००/- ३,६१,५३,०००.००  

(प्रारजम्भक प्रलतवेदन उपर पेश्की िस्यौट भई पेश भएको आधारमा लमलत २०७९।१२।१६ को लनणियबाट रु. 

५०००।- िम्परीक्षण गररएको ।)  



क्रम भौर्र 
नम्बर 

भौर्र 
ममति 

बबर्र् बेरुजु रकम 

५३ 
  

संपरीक्षणः आचथाक कार्ाववचध तथा उत्तरदातर्त्व ऐन, २०७६ बमोस्जम स्जम्मवेार व्र्स्क्तले बरेुजु फर्छार्ौट गरी संपरीक्षणको लाचग 
पेश गनुापदाछ। कार्ाालर्ले लेखापरीक्षणका क्रममा आ.व.२०७४/७५ को रु.७६३८५३९८ बेरुजु संपरीक्षणका लाचग पेश भएकोमा तनर्लमत 
भई आएको प्रमाणका आधारमा संपरीक्षण गररएको छ। फर्छार्ौट गना बााँकी अन्द्र् बरेुजु तनर्मानुसार फर्छार्ौट हुनपुदाछ। र्स बर्ा 
पर्छार्ौट भएका बरेुज ुदेहार् बमोस्जम छन।्  

लस. नं. बेरुजु दफा आ.व. फछार्ौटको आधार संपरीक्षण रकम 

१ १२ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको १४२१९९ 

४ ४० २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको १००६६३९० 

५ ४४ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ३०००० 

७ ६० २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ८७४९७ 

११ ८२ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ७३३२०६ 

१४ १२५ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ३०१४० 

१५ १३० २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको १९४५८६ 

१६ १३१ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको २९९३२४ 

१९ १५३(ख) २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ७३४९३८ 

२० १८३ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको १४६८६४३ 
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२३ १९१ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ५४३२८४९ 

२५ १९४ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ४००००० 

३१ २०२.१९ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ३७६४१४ 

३३ २०२.२२ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको १०८८३१ 

३५ २०२.३१ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको १९६१५० 

३६ २०२.३३ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ४९९४७ 

३७ २०२.३५ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको ८०७०६ 

३८ २०२.३६ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको २११५०२ 

३९ २०२.३७ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको २५०००० 

४२ २०२.४८ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले सपंरीक्षण गरीएको २४००० 

४३ २०२.५९ २०७४/७५ सभाबाट तनर्लमत भई आएकोले संपरीक्षण गरीएको ४०००० 
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क्र.सं. बेरुजुको वववरण रकम 

१ महानगरपाललका अन्द्तगात लशवनगर प्राथलमक स्वास््र् केन्द्रमा कार्ारत कामािारीहरुलाई स्वस््र् बबमा बोडा माफा त प्राप्त रकमबाट 
तोककएबमोस्जम प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी भईरहेको अवस्थामा २० कमािारीलाई दोहोरो पने गरी माहनगरपाललाकाबाट समेत पुनः मालसक 
प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी भएको छ । त्र्सैले २० कमािारीलाई पाललकाबाट भुक्तानी भएको प्रोत्साहन भत्ता रु.४२२०००।०० असुल गरी 
राजस्व दाखखला हुनपुन े। 
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