



भरतपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
भरतपुर, चितवन



कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिति : २०८०/०१/१७

भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालय संग तपशिलमा उल्लेखित ठेक्का तथा कार्य सम्पन्न गर्ने गरि तपशिल मा उल्लेखित निर्माण कम्पनि/फर्म/निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेतापनि निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठोस प्रयास नगरेको हुदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि यस अधिको पटक पटक सूचना ,लिखित पत्र तथा मौखिक निर्देशन मार्फत आग्रह गर्दा समेत लामो समयसम्म बेवास्ता गरि सम्पर्कबिहिन भई खरिद सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्यहरु समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ पहल तथा चासो नै नदेखाई बेवास्ता गरेकोले हालसम्म पनि सो योजना सम्पन्न नगरेको/अलपत्र भएको हुदा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्त(GCC ७२)मा प्रावधान भए बमोजिम ठेक्का सम्झौता तोडि कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख सिफारिस गर्ने,हर्जाना असुल गर्ने, बाकी निर्माण कार्यहरुको मुल्यांकन गरि ठेक्का सम्झौता बमोजिम सरकारी सम्पत्ति बाकी सरह असुल उपर गर्ने लगायतका कारबाही प्रकृया किन अगाडी नबढाउने ? कारबाही अगाडी बढाउनु नपर्ने मनासिब कारण भए यो सूचना प्रकाशित मितिले सात(७) दिनभित्र यस कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा कम्पनीको अधिकारिक व्यक्ति स्वयम उपस्थित भै स्पष्टिकरण पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ। यो सूचनाको बेवास्ता गरि कार्यस्थलमा निरन्तर तिब्रताका साथ निर्माण कार्य नगराई उल्लेखित स्पष्टिकरण पेश नगरी बसेमा वा कुनै मनासिब कारण पेश हुन नआएको खण्डमा सम्झौता बमोजिम कारबाही प्रकृया अगाडी बढाइने समेत जानकारी गराईन्छ।

क्र.स.	ठेक्का नं./कामको विवरण	निर्माण कम्पनि/फर्म/व्यवसायीको नाम र ठेगाना	ठेक्का सम्झौता मिति
1.	METRO/BHR/W/NCB/142/0 77/078 Blacktopped Road Construction at Different Ward of Bharatpur Metropolitan City-Package 2.	Himsagarmatha-Kripa-Royal J/V, Bharatpur-2, Chitwan First Partner: - Himsagarmatha Construction Pvt.Ltd.Bharatpur Second Partner: Kripa Construction,Bharatpur Third Partner: - Royal Builders Pvt Ltd.,Bharatpur	२०७८/०६/१७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत